


CRONOGRAMA FÍSICO/FINÂNCIEIRO

Obra: Construção de Módulo Sanitário Domiciliar c/ Fossa Séptica e Sumidouro
 Município: Alpestre/RS
 Endereço: Zona Rural do Município

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
Projetos / Mês	%	Total	Mês 1	%	Mês 2	%	Mês 3	%	Mês 4	%	Total	
1.0	100,00%	26.548,53	6.637,13	25,00%	6.637,13	25,00%	6.637,13	25,00%	6.637,13	25,00%	26.548,53	
Total - Projeto		26.548,53	6.637,13	50,00%	13.274,27	75,00%	19.911,40	100,00%	26.548,53	100%	26.548,53	

Alpestre/RS, 27 de outubro de 2017.


 Eng. Civil Cristhan Negrello
 CREA/RS 208.707


 Sérgio Mileski e Filho LTDA - ME
 Proponente

88338009/0001-58
 SÉRGIO MILESKI & FILHO LTDA ME
 RUA BARÃO DO RIO BRANCO 595 SL B
 CENTRO - CEP 98480-000
 ALPESTRE - RS

