



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Alto Alegre
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE/RS
TOMADA DE PREÇO 003/2023
CONTRATO Nº 048/2023
ADITIVO I

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) E MATERIAL PARA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE “LUIZ CORAZZA” DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS, RECURSOS PROVENIENTES DO PIAPS E PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR + DO RS.

O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE, Pessoa Jurídica de Direito Público, CGC/MF 92.406.057/0001-03, com sede na Rua Recreio, nº 233, representado por seu **PREFEITO MUNICIPAL Sr. AVELINO SALVADORI**, brasileiro, casado, portador do CPF sob nº 049.742.390-15 e RG 4022796348, residente e domiciliado na Rua Orestes Pedrassani, nº 11, Centro, na Cidade de Alto Alegre/RS, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, **L.C. RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 35.729.687/0001-85, com sede na Rua Pedro Toniolo, nº 1600, na cidade de GETÚLIO VARGAS/RS, Cep 99.900-000, representada neste ato pelo Sr. **RONALDO DOS SANTOS DA ROCHA**, inscrito no CPF sob nº 028.532.280-02 e RG nº 5102423778 SSP/DI RS, residente e domiciliado na Rua Manoel Melotto nº 1675, Bairro Três Vendas na cidade de Erechim/RS, Cep 99.713-168, doravante denominada **CONTRATADA**, tem entre si, como justo e contratado o que segue: Este Termo Aditivo é parte integrante do **Processo Licitatório Nº 040/2023 - na Modalidade Tomada de Preço 003/2023**, e regido pelas disposições contidas na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – ACRÉCIMO DE VALOR POR AUMENTO DE QUANTITATIVO:

Em decorrência do presente Termo Aditivo Ambos acordam em Realizar Acréscimo de Valor por Aumento de Quantitativo Referente a Prestação de Serviços (Mão de Obra) e Fornecimento de Material Para Obra de Ampliação da Unidade Básica de Saúde “Luiz Corazza”, objeto do Contrato Nº 048/2023, totalizando o valor do acréscimo em R\$ 5.784,19 (cinco mil setecentos e oitenta e quatro reais com dezenove centavos).

Parágrafo Primeiro: O referido acréscimo justifica-se devido a ajuste do projeto, pois durante a execução da obra de ampliação foi constatado diferença entre a área do projeto com a existente fazendo com que se aumentasse a área construída, conforme protocolo nº 742/2023 e planilhas em anexo.

Parágrafo Segundo: O valor total do Contrato referente a Prestação de Serviços (Mão de Obra) e Fornecimento de Material para a Ampliação da Unidade Básica de Saúde “Luiz Corazza”, passará a ser de R\$ 96.735,11 (noventa e seis mil setecentos e trinta e cinco reais com onze centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA:

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do contrato originário.

E por estarem justas e acordes, as partes assinam o presente aditamento em 3 vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Alto Alegre
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



Alto Alegre/RS, 05 de Setembro de 2023.

AVELINO SALVADORI
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

RONALDO DOS SANTOS DA ROCHA
L.C. RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA

JOÃO VICENTE SCKALEI
Nº CREA: RS1679317
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA

MAURICIO TOMAZI SEIBEL
Nº CREA: RS208253
RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CONTRATANTE

Testemunhas:

Nome:
CPF Nº:
Endereço:

Nome:
CPF Nº:
Endereço: