



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: (54) 3382-1030/1060 - FAX: (054) 3382-1122



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE/RS**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023**  
**CONTRATO Nº 141/2023**  
**ADITIVO I**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA)  
E MATERIAL PARA OBRA DE  
REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE  
PASSEIOS PÚBLICOS.**

**O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE**, Pessoa Jurídica de Direito Público, CGC/MF 92.406.057/0001-03, com sede na Rua Recreio, nº 233, representado por seu **PREFEITO MUNICIPAL Sr. AVELINO SALVADORI**, brasileiro, casado, portador do CPF sob nº 049.742.390-15 e RG 4022796348 SSP/PC RS, residente e domiciliado na Rua Orestes Pedrassani, nº 11, Centro, na cidade de Alto Alegre/RS, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, **CONCREFOR FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 31.817.385/0001-08, com sede na Rodovia RS 223 KM 48,6, nº 0, Distrito Industrial, na cidade de Ibirubá/RS, Cep 98.200-000, representada neste ato por seu sócio proprietário **Sr. CLEITON DA SILVA**, brasileiro, empresário, portador do CPF nº 021.410.700-07 e RG nº 6106779091 SJS/DI RS, residente e domiciliado na Rodovia RS 223 KM 48,6, nº 0, Distrito Industrial, na cidade de Ibirubá/RS, doravante denominada de **CONTRATADA**, por este instrumento e na melhor forma de direito, tem justo e contratado, firmam o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: Este Termo Aditivo é parte integrante do **Processo Licitatório nº 109/2023 na Modalidade Tomada de Preço nº 007/2023**.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:**

Em decorrência do presente Termo Aditivo, fica prorrogado de 21 de Maio de 2024 a 18 de Agosto de 2024, a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) E MATERIAL PARA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS**, objeto do Contrato nº 141/2023.

**Parágrafo Primeiro:**

A prorrogação Contratual se faz necessária devido ao atraso no cronograma de execução da obra em virtude de dias chuvosos, o que impossibilitou o andamento dos serviços.

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do contrato originário.

E por estarem justas e acordes, as partes assinam o presente aditamento em 3 vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Alto Alegre/RS, 14 de Maio de 2024.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: (54) 3382-1030/1060 - FAX: (054) 3382-1122



---

**AVELINO SALVADORI**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**CONTRATANTE**

---

**CLEITON DA SILVA**  
**CONCREFOR FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO**  
**E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME**  
**CONTRATADA**

---

**VALDIR JOÃO SANTIN**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**  
**GESTOR DO CONTRATO**

---

**CALEBE PEDROSO HORBACH**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA/RS Nº 243486**  
**FISCAL DO CONTRATO PORTARIA Nº 11051/2023**

---

**MATEUS KLEIN**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA/RS Nº 231504**  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

---

**Nome:**  
**CPF:**  
**Endereço:**

---

**Nome:**  
**CPF:**  
**Endereço:**