



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: (54) 3382-1030/1060 - FAX: (054) 3382-1122



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
**CONCORRÊNCIA Nº 005/2023**  
**CONTRATO Nº 007/2024**  
**ADITIVO II**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE ENGENHARIA (FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA EXECUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECURSOS CONTRATO DE REPASSE Nº 939635/2022 - MINISTÉRIO DAS CIDADES E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.**

O **MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE**, Pessoa Jurídica de Direito Público, CGC/MF 92.406.057/0001-03, com sede na Rua Recreio, nº 233, representado por seu **PREFEITO MUNICIPAL Sr. AVELINO SALVADORI**, brasileiro, casado, portador do CPF sob nº 049.742.390-15 e RG 4022796348, residente e domiciliado na Rua Orestes Pedrassani, nº 11, Centro, na cidade de Alto Alegre/RS, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, **CONSTRUTORA DEL RIJO S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 04.853.691/0001-27, com sede no **Passo da Capoeira**, nº 277, Bairro **São Sebastião**, na cidade de Carazinho/RS, Cep 99500-000, representada neste ato por seu procurador **Sr. ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA PADILHA**, brasileiro, comerciante, portador do CPF nº 552.343.130-34 e RG nº 7033963617 SSP/PC RS, residente e domiciliado na Rua Eugênio Weidlich, nº 719, Bairro Floresta, na Cidade de Carazinho/RS, doravante denominada de **CONTRATADA**, por este instrumento e na melhor forma de direito, firmam o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: Este Termo Aditivo é parte integrante do **Processo Licitatório nº 128/2023 na Modalidade Concorrência nº 005/2023**.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

Em decorrência do presente Termo Aditivo, fica prorrogado de 17 de Agosto de 2024 a 16 de Outubro de 2024, a Prestação dos Serviços para execução de obra de engenharia, asfaltamento (fornecimento de material e mão de obra), recursos provenientes do **Contrato de Repasse Nº 939635/2022 - Ministério das Cidades e Próprio do Município**, objeto do Contrato Nº 007/2024.

**Parágrafo Primeiro:**

A prorrogação Contratual se faz necessária devido a problemas técnicos internos da empresa, relacionados a manutenção de equipamentos importantes como a substituição do britador principal, o qual fornece britados e CBQU para a realização das obras de pavimentação, comprometendo o cronograma de execução dos serviços, fator este que impossibilitou que a obra fosse executada dentro do prazo contratual.

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do contrato originário.

E por estarem justas e acordes, as partes assinam o presente aditamento em 3 vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Alto Alegre/RS, 14 de Agosto de 2024.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio n° 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: (54) 3382-1030/1060 - FAX: (054) 3382-1122



---

**AVELINO SALVADORI**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**CONTRATANTE**

---

**ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA PADILHA**  
**CONSTRUTORA DEL RIJO S.A.**  
**CONTRATADA**

---

**VALDIR JOÃO SANTIN**  
**SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**  
**GESTOR DO CONTRATO**

---

**CARLOS AUGUSTO URDAPILLETA TAROUÇO**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA/RS 070.796**  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA**

---

**CALEBE PEDROSO HORBACH**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA/RS Nº 243486**  
**FISCAL DO CONTRATO PORTARIA Nº 11.052/2023**

**TESTEMUNHAS:**

---

**Nome:**  
**CPF:**  
**Endereço:**

---

**Nome:**  
**CPF:**  
**Endereço:**