



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação SECRETARIA DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL /	Município/UF BARRA DO RIO AZUL - RS	Localidade RUA DAS ROSAS	Município/UF BARRA DO RIO AZUL - RS
---------------------	---	--	-----------------------------	--

Proponente MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL - RS	Objeto AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS	Empreendimento/Apelido AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS
---	--------------------------------------	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	AMPLIAÇÃO - GARAGEM EM	316.124,44	72,07%		-		-		-		-		-		-
1.1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	8.018,37	1,83%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	ALVENARIA DE FECHAMENTO	35.967,14	8,20%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	ESTRUTURA CALICE	13.755,11	3,14%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	SUPRA ESTRUTURA	34.086,57	7,77%		-	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	COBERTURA	133.597,52	30,46%		-	40,00	40,00	60,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	FECHAMENTO PLATIBANDAS LATERAIS E OITÕES	9.829,03	2,24%		-		-	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.7	PAVER PATIO E GARAGEM	80.870,70	18,44%		-	-	-		-	100,00	100,00		100,00		100,00
2	REFORMA PREDIO UBS	122.525,79	27,93%		-		-		-		-		-		-
2.1	FORRO PVC	26.640,63	6,07%		-		-		-		-	100,00	100,00		100,00
2.2	PISO	47.841,03	10,91%		-		-		-		-	100,00	100,00		100,00
2.3	ESQUADRIAS PORTAS INTERNAS	30.099,78	6,86%		-		-		-		-		-	100,00	100,00
2.4	PINTURA INTERNA	16.678,56	3,80%		-		-		-		-		-	100,00	100,00
2.5	ILUMINAÇÃO	1.265,79	0,29%		-		-		-		-		-	100,00	100,00
	Total (%):			13,16	13,16	19,95	33,12	20,51	53,63	18,44	72,07	16,98	89,05	10,95	100,00
	Total (R\$):	438.650,23	100,00%	57.740,62	57.740,62	87.525,58	145.266,20	89.987,54	235.253,74	80.870,70	316.124,44	74.481,66	390.606,10	48.044,13	438.650,23

BARRA DO RIO AZUL - RS, 10 de janeiro de 2022

Local/Data

LEONARDO DANIEL BONATTO
CREA/CAU: SC880249MARCELO ARRUDA
PREFEITO MUNICIPALLEONARDO DANIEL BONATTO
CREA/CAU: SC880249