

Obra: ADEQUAÇÃO / REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E GARAGE -CENTRO

Endereço: AVENIDA MAURICIO CARDOSO

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

Endereço: PRAÇA 13 DE ABRIL -CENTRO - CAMPOS BORGES - RS Fone: (54) 3326 - 1206

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
Item / Discriminação dos serviços	Peso %	Valor obras e serviços R\$	EXECUTADO		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		%
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1. FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	9,48%	24.016,94	100,00%	24.016,94											100,00%
2. SUPERESTRUTURA METALICA E COBERTURA EM ALUZINC	10,48%	26.534,13	100,00%	26.534,13											100,00%
3. DIVISORIA EM GESSO	2,34%	5.925,27			100,00%	5.925,27									100,00%
4. FORRO NO SAGUÃO DE ENTRADA DA UBS	3,83%	9.697,37					50,00%	4.848,69	50,00%	4.848,69					100,00%
5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - GARAGEM	0,89%	2.243,55			20,00%	448,71					80,00%	1.794,84			100,00%
6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - HALL DE ENTRADA	1,67%	4.235,98							20,00%	847,20	80,00%	3.388,78			100,00%
7. PISOS INTERNOS GARAGEM E SAGUÃO DA UBS E CALÇADA.	16,07%	40.702,92					50,00%	20.351,46	50,00%	20.351,46					100,00%
8. REVITALIZAÇÃO DA FACHADA EM ACM	21,34%	54.040,65					30,00%	16.212,20	70,00%	37.828,46					100,00%
9. ESQUADRIAS EXTERNAS - GRADES (EM ALUMINIO)	32,93%	83.401,98							10,00%	8.340,20	70,00%	58.381,39	20,00%	16.680,40	100,00%
10. MURO DO FUNDO (Rua Goias)	0,86%	2.176,03			100,00%	2.176,03								0,00	100,00%
14. LIMPEZA	0,13%	317,13											100,00%	317,13	100,00%
TOTAL	100,00%	253.291,95	19,96%	50.551,07	3,38%	8.550,00	16,35%	41.412,34	28,51%	72.216,00	25,10%	63.565,01	33,62%	16.997,52	100,00%
TOTAL ACUMULADO	100,00%	253.291,95	19,96%	50.551,07	23,33%	59.101,07	39,68%	100.513,42	68,19%	172.729,41	93,29%	236.294,42	126,91%	253.291,95	100,00%

Campos Borges/RS, 15 de abril de 2020.

Walter Adriano Zarpellon

Engenheiro Civil / CREA 62.194

Campos Borges/RS, 15 de abr.

Acumulado
RS
24.016,94
26.534,13
5.925,27
9.697,37
2.243,55
4.235,98
40.702,92
54.040,65
83.401,98
2.176,03
317,13
-
253.291,95
253.291,95

il de 2020.