

# Compavi Pavimentação e Comércio Ltda

TOMADA DE PREÇOS – Nº 08/22  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

## PROPOSTA FINANCEIRA

Razão Social: COMPAVI – PAVIMENTAÇÃO E COMERCIO LTDA		
CNPJ: 06.139.082/0001-36		
Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2531, BAIRRO VILA BRENNER, CRUZ ALTA/RS		
Telefone: 5599984 6300 – 5533225212		
Banco: <i>Banco Caixa Economica Federal</i>	Agência (nome / nº): 0467/003	Conta corrente: 00002341-2
Dados do Signatário - para assinatura do contrato		
Nome: PAULO ROGERIO STRELOW		Cargo: SÓCIO DIRETOR
Nacionalidade: BRASILEIRO	Identidade: 6048597774 SSP/RS	CPF: 570.584.580-49
Descrição do Objeto	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL-POR ITEM, PARA A PAVIMENTAÇÃO BASALTICA, COM MEIO FIO EM CONCRETO PRE MOLDADO E MICRODRENAGEM PLUVIAL COMPOSTA POR TUBULACAO E BOCA DE LOBO,NAS RUAS NATIVIDES DE MORAES, PRESIDENTE COSTA E SILVA, SANTA RITA, NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, COM AREA TOTAL DE 5.544,29M², CONFORME CONVENIO COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO, APROVADO PELO PROGRAMA PAVIMENTA, CONFORME PROCESSO Nº. 21/2600-0000272-1	
TOTAL MÃO DE OBRA		R\$ 98.866,36
TOTAL MATERIAL		R\$ 450.391,23
VALOR TOTAL		R\$ 549.257,59 (Quinhentos e quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos)
Validade da Proposta <b>60 (sessenta) dias</b>		
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluso todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do contrato da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.		

CRUZ ALTA, 30 de maio de 2022.

Paulo Rogério Strelow  
Sócio-Administrador

Cassio Rubin dos Santos  
Engenheiro Civil CREA/RS124.403-D





SEM DESONERACAO  
 DATA BASE: DEZEMBRO/2021  
 SINAPI  
 SICRO  
 JAN/2021  
 BDI: 24,23%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
 LOCAL: RUAS NATIVIDADES DE MORAES, PRESIDENTE COSTA E SILVA E SANTA RITA  
 AREA: 5544,29m² de pavimentação basáltica  
 DATA: JUL/2021

**ORÇAMENTO GLOBAL - pavimentação basáltica - SEM SERVIÇOS**  
**RUAS NATIVIDADES DE MORAES, PRESIDENTE COSTA E SILVA E SANTA RITA**

ITEM	DESCRICAO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT./BUI	TOTAL	Proporcione		REFERENCIA
								Financieira (R\$)	Serviço (R\$)	
1	SERVICOS PRELIMINARES	m²		5.544,29	R\$ 0,26	R\$ 1.810,08	R\$ 1.810,08	R\$ 1.810,08	R\$ -	7592,244
1.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO (R\$30,00/HORA FAL.100M²)	m²		2,00	R\$ 197,10	R\$ 244,86	R\$ 489,71	R\$ 489,71	R\$ -	4813
1.2	PLACA DE OBRA (2XACAS 2X1M)	m²		2,00	R\$ 1.105,00	R\$ 2.210,00	R\$ 2.210,00	R\$ 2.210,00	R\$ -	2.299,79
TOTAL DO ITEM 1 -	SERVICOS PRELIMINARES						R\$ 20.402,60	R\$ -	R\$ -	101138
2	TERRAPLENAGEM	m³		1.723,00	R\$ 9,55	R\$ 11,86	R\$ 20.402,60	R\$ -	R\$ -	97913
2.1	ESCAVACAO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSP. ATÉ 1,1M	m³xkm	4,00	1.723,00	R\$ 2,10	R\$ 4.892,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	96385
2.2	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORNA DMT 4 KM	m³		1.723,00	R\$ 4,12	R\$ 8.797,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100576
2.3	EEXECUCÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE	m³		5.545,00	R\$ 1,46	R\$ 10.258,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO	m²		43.950,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.950,80	R\$ -	R\$ -	94273
TOTAL DO ITEM 2 -	TERRAPLENAGEM						R\$ 52.252,55	R\$ 16.808,38	R\$ 35.444,17	CP 08
3	PAVIMENTACAO	m		1.067,00	R\$ 59,42	R\$ 48,97	R\$ 447.723,30	R\$ -	R\$ -	58671700MF
3.1	EEXECUCÃO DE MEO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,13M)	m³		5.544,29	R\$ 65,00	R\$ 80,75	R\$ 447.723,30	R\$ -	R\$ -	482,69
3.2	PAVIMENTACAO COM PARALELEPÍPEDO, INCLUSIVE LASTEO E REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA E TRANSPORTE	chp		5.544,29	R\$ 0,07	R\$ 482,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	483.167,48
3.3	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO 58HP (1.700 MF/HORA)	chp		5.544,29	R\$ 0,07	R\$ 482,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	483.167,48
TOTAL DO ITEM 3 -	SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES						R\$ 500.458,55	R\$ 16.808,38	R\$ -	CP 06
4	SERVICOS LOCAIS	MES		5,00	R\$ 830,45	R\$ 1.031,67	R\$ 6.189,99	R\$ -	R\$ -	6.189,99
4.1	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA	MES		5,00	R\$ 830,45	R\$ 1.031,67	R\$ 6.189,99	R\$ -	R\$ -	6.189,99
TOTAL DO ITEM 4 -	SERVICOS PRELIMINARES						R\$ 3.179,49	R\$ -	R\$ -	50059
5	MICRODRENAGEM	m³		251,00	R\$ 10,20	R\$ 12,67	R\$ 2.243,00	R\$ -	R\$ -	97913
5.1	ESCAVACAO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CAT.	m³xkm	1,00	85,88	R\$ 2,10	R\$ 2,61	R\$ 224,30	R\$ -	R\$ -	37451
5.2	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORNA DMT 5 KM	m		232,00	R\$ 46,73	R\$ 56,81	R\$ 13.065,59	R\$ -	R\$ -	97809
5.3	TUBULACAO Ø400MM - P51 - MF	m		232,00	R\$ 41,00	R\$ 50,99	R\$ 11.713,97	R\$ -	R\$ -	100276
5.4	ASSENTAMENTO TUBULACAO Ø400MM	m²		184,60	R\$ 1,46	R\$ 1,85	R\$ 341,52	R\$ -	R\$ -	98374
5.7	REGULARIZACAO DO FUNDO DA VALA	m²		165,00	R\$ 17,97	R\$ 22,32	R\$ 3.682,82	R\$ -	R\$ -	97956
5.8	REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO	m³		9,00	R\$ 1.401,60	R\$ 1.741,21	R\$ 15.670,87	R\$ -	R\$ -	40.791,94
5.9	CAIXA COLETORE LOCAL DE LANC. INT. (Ø80X0,80X1,50M) - COMBINADA - TAMPA DE CONCRETO E BRIBADA	unid.		1	R\$ 40.791,94	R\$ 40.791,94	R\$ 40.791,94	R\$ -	R\$ -	549.257,59
TOTAL DO ITEM 5	MICRODRENAGEM						R\$ 600.777,69	R\$ 59.900,12	R\$ 489.357,47	81,45%
TOTAL DA PAVIMENTACAO + MICRODRENAGEM							R\$ 600.777,69	R\$ 59.900,12	R\$ 489.357,47	81,45%
TOTAL DO ORÇAMENTO							R\$ 1.190.555,34	R\$ 119.700,50	R\$ 1.070.854,84	90,66%
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI							R\$ 1.478.110,88	R\$ 119.700,50	R\$ 1.358.410,38	92,51%

Cruz Alta, 30 de maio de 2022.

*Cassio Rubim dos Santos*  
 Cassio Rubim dos Santos  
 Responsável Técnico  
 CREA RS 124.403-D

*Paulo Roberto Strelow*  
 Paulo Roberto Strelow  
 Sôcio-Administrador

Compavi - Construção Civil e Pavimentação  
 Rua: Barão do Rio Branco, 2551 Cruz Alta, RS CEP 98010-374  
 CNPJ 06.139.082/0001-36  
 Fone/Fax 55 3322 5212 - 55 999846300  
 e-mail compavi@yahoo.com.br



PAVIMENTAÇÃO BÁSÁTICA - RUA NATIVIDADES DE MORAES

LOCAL: RUA NATIVIDADES DE MORAES  
 TRECHO: ENTRE A RUA GUARANI E O FINAL DE RUA  
 ÁREA: 1.123m²

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT./C/BDI	TOTAL (R\$)	Proprietário		REFERÊNCIA	
								Financieira (R\$)	Serviço (R\$)		
<b>TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						366,63 R\$	366,63 R\$		7592,2/4	
1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (R\$50,00/HORA FAZ 100M²)	m²		1.123,00	R\$ 0,26	R\$ 0,33	366,63 R\$	366,63 R\$		366,63	
<b>TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM</b>											
2	TERRAPLENAGEM - contratante						4.033,07 R\$		4.033,07 R\$	101138	
2.1	ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CANGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m³		340,00	R\$ 9,55	R\$ 11,86	3.242,00 R\$	891,02 R\$	891,02 R\$	97913	
2.2	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORRA DMT 4 KM	m³	4,00	340,00	R\$ 2,10	R\$ 2,61	1.739,03 R\$	1.739,03 R\$	1.739,03 R\$	96385	
2.3	EXECUÇÃO DE A FERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE	m²		346,00	R\$ 4,12	R\$ 5,11	2.077,59 R\$	2.077,59 R\$	2.077,59 R\$	106576	
2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²		1.123,00	R\$ 1,49	R\$ 1,25	8.737,71 R\$				
<b>TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM</b>											
3	PAVIMENTAÇÃO						9.500,46 R\$		9.500,46 R\$	94.273	
3.1	EXCLUSÃO DE MDEFO (1,03X0,30X0,09X0,12M)	m		194,00	R\$ 39,42	R\$ 48,97	9.500,46 R\$			CP 08	
3.2	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO, INCLUSIVE LASTRO E REFINAMENTO COM PO DE	m²		1.123,00	R\$ 65,00	R\$ 80,75	90.686,58 R\$			5867,1701MP	
3.3	PRELO ESTABILIZANTE	cm³		1.123,00	R\$ 0,07	R\$ 0,09	97,77 R\$		97,77 R\$	100.187,15	
<b>TOTAL DO ITEM 3 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES</b>											
4	SERVIÇOS LOCAIS						100.284,92 R\$		100.284,92 R\$		
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES		2,00	R\$ 880,45	R\$ 1.031,67	2.063,33 R\$		2.063,33 R\$	2.063,33	
<b>TOTAL DO ITEM 4 - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>											
							111.452,59 R\$	366,63 R\$	0,33%	102.250,48 R\$	102.617,11
									0,00%		91,74%

*Cassio Rubin dos Santos*

Cassio Rubin dos Santos  
 Responsável Técnico  
 CREA RS 12.4.403-D

*Paulo Sérgio Strelow*

Paulo Sérgio Strelow  
 Sócio-Administrador

Compavi - Construção Civil e Pavimentação  
 Rua: Barão do Rio Branco, 2531 Cruz Alta, RS CEP 98010-374  
 CNPJ 06.139.082/0001-36  
 Fone/Fax 55 3322 5212 - 55 999846300  
 e-mail compavi@yahoo.com.br

Cruz Alta, 30 de maio de 2022.



LOCAL: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA  
 TRECHO: ENTRE A RUA NITVIDES DE MORAES E A RUA PORTO ALEGRE  
 ÁREA: 2.656,77m²

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT./BDI	TOTAL	PropONENTE		Concedente (R\$)	REFERÊNCIA
								Financeira (R\$)	Serviço (R\$)		
<b>TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						867,37 R\$	867,37 R\$		R\$	7592-244 4813
1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (R\$30,00/HORA R\$2.100M²)	m²		2.656,77	R\$ 0,26	R\$ 0,38	692,79	489,71	489,71	R\$	1.357,09
1.2	PLACA DE CUBRA (PLACAS 31X1M)	m²		2,00	R\$ 197,10	R\$ 244,86	394,20			R\$	1.357,09
<b>TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM - CONTRATANTE</b>											
2	TERRAPLENAGEM - CONTRATANTE						10.082,68 R\$	10.082,68 R\$		R\$	101138
2.1	ESCAVAÇÃO EM NÍVEL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m³		850,00	R\$ 9,55	R\$ 11,86	8025,00	2.220,04	2.220,04	R\$	97913
2.2	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 4 KM	m³xkm	4,00	850,00	R\$ 2,10	R\$ 2,61	1785,00	4.347,58	4.347,58	R\$	96385
2.3	EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE	m³		850,00	R\$ 4,12	R\$ 5,11	3498,00	4.915,54	4.915,54	R\$	100576
2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUJEITO	m²		2.657,00	R\$ 1,49	R\$ 1,85	3958,83	21.565,84		R\$	
<b>TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM</b>											
2	PAVIMENTAÇÃO						25.465,16 R\$	25.465,16 R\$		R\$	94273
4.1	EXECUÇÃO DE MDO-FIO (1,0X10,30X0,09X0,12M)	m		520,00	R\$ 39,42	R\$ 48,97	20498,40	214.544,66	214.544,66	R\$	CP 08
4.2	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO, INCLUSIVE CASTRO E REINTALIMENTO COM PO DE PEDRA E TRANSPORTE	m²		2.656,77	R\$ 65,00	R\$ 80,75	173000,00	231,30	251,30	R\$	58671700M²
4.3	ROLO COMPACTADOR VIBRA 010 D 58HP 1,700 (M³)H=1A=	chp		2.656,77	R\$ 0,07	R\$ 0,09	185,97	240.241,13		R\$	240.009,83
<b>TOTAL DO ITEM 4 - SERVIÇOS FINAIS COMPLEMENTARES</b>											
1	SERVIÇOS LOCAIS						2.063,33 R\$	2.063,33 R\$		R\$	CP 06
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MESES		2,00	R\$ 830,45	R\$ 1.031,67	1660,90	2.063,33	2.063,33	R\$	2.063,33
<b>TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>											
							<b>TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO R\$ 265.227,38</b>	<b>R\$ 1.357,09</b>	<b>R\$ 242.073,16</b>	<b>R\$ 242.073,16</b>	<b>91,27%</b>
								<b>-0,51%</b>			

*Cassio Rubin dos Santos*

Cassio Rubin dos Santos  
 Responsável Técnico  
 CREA RS 124.403-D

*Paulo Roberto Strelow*

Paulo Roberto Strelow  
 Selo-Administrador

Compavi - Construção Civil e Pavimentação  
 Rua: Barão do Rio Branco, 2531 Cruz Alta, RS CEP 98010-374  
 CNPJ: 06.139.082/0001-36  
 Fone/Fax 55 3322 5212 - 55 999846300  
 e-mail compavi@yahoo.com.br

Cruz Alta, 30 de maio de 2022.

*[Handwritten signatures and marks]*



PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA - RUA SANTA RITA

LOCAL: RUA SANTA RITA  
 TRECHO: ENTRE A RUA GUARANI E FINAL DA RUA  
 ÁREA: 1.764,52m<sup>2</sup>

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT./BDI	TOTAL	Proprietário		REFERÊNCIA
								Financiaria (R\$)	Serviço (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						576,07 R\$	576,07 R\$		7.982,244
1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (R\$30,00/HORA FAZ 300M <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>		1.764,52	R\$ 0,26	R\$ 0,33	576,07 R\$	576,07 R\$		576,07
<b>TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>										
2	TERRAPLENAGEM - contrato						6.285,85 R\$			10.113,8
2.1	ESCALVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TROISSA ATÉ 1 KM	m <sup>3</sup>		530,00	R\$ 9,55	R\$ 11,86	5.045,00 R\$			9791,3
2.2	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 4 KM	m <sup>3</sup> km	4,00	530,00	R\$ 2,10	R\$ 2,61	1.113,00 R\$			9638,5
2.3	EXECUÇÃO DE TERMO, COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE	m <sup>2</sup>		530,00	R\$ 4,12	R\$ 5,11	2.181,00 R\$			10057,6
2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m <sup>2</sup>		1.765,00	R\$ 1,49	R\$ 1,85	2.587,75 R\$			
<b>TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM</b>										
3	PAVIMENTAÇÃO						142.491,96 R\$			142.491,96
3.1	EXECUÇÃO DE BORDO (1,00X0,30X0,09X0,12M)	m		353,00	R\$ 39,42	R\$ 48,97	13.992,36 R\$			142.491,96
3.2	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO, INCLUSIVE LASTRO E REINTALTIMENTO COM PÓ DE PEDRA E TRANSPORTE	m <sup>2</sup>		1.764,52	R\$ 65,00	R\$ 80,75	115.500,00 R\$			58873,1004H
3.3	ROLÔ COMPACTADOR VIBRATÓRIO 38HP - 1,700 M <sup>2</sup> /HORA	clp		1.764,52	R\$ 0,07	R\$ 0,09	153,62 R\$			139.778,88
<b>TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO</b>										
4	SERVIÇOS LOCAIS						14.937,44 R\$			14.937,44
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES		2,00	R\$ 830,45	R\$ 1.031,67	2.063,33 R\$			2.063,33
<b>TOTAL DO ITEM 4 - SERVIÇOS LOCAIS</b>										
							<b>TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>176.239,17 R\$</b>	<b>14.937,44 R\$</b>	<b>162.418,29 R\$</b>
								<b>8,48%</b>	<b>0,00%</b>	

*C. Rubim dos Santos*

Cassio Rubim dos Santos  
 Responsável Técnico  
 CREA RS 12.4.403-D

*Paulo Sérgio Strelow*  
 Sócio Administrador

Compavi - Construção Civil e Pavimentação  
 Rua: Barão do Rio Branco, 2531, Cruz Alta, RS CEP 98010-374  
 CNPJ 06.139.082/0001-36  
 Fone/Fax 55 3322 5212 - 55 999846300  
 e-mail compavi@yahoo.com.br

Cruz Alta, 30 de maio de 2022.



MICRO DRENAGEM - TODOS OS TRECHOS

LOCAL: VÁRIAS RUAS  
 TRECHO: TRECHOS DAS RUAS PRESIDENTE COSTA E SILVA/NATIVIDADES DE MICRAES/ SANTA RITA  
 ÁREA: 230 m de tubulação + 9 bocas de lobo

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT./ BO	TOTAL	Proporiente		REFERÊNCIA	
								Financeira (R\$)	Serviço (R\$)		Concedente (R\$)
<b>MICRODRENAGEM - Rua Natividades de Moraes</b>											
1	MICRODRENAGEM - Rua Natividades de Moraes										
1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 11 CAT.	m³	1,00	34,00	R\$ 10,20	R\$ 12,67	34,00	R\$ 430,69	R\$ -	R\$ 430,69	90099
1.2	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORNA DMT 5 KM	m³xkm	1,00	10,88	R\$ 2,10	R\$ 2,61	10,88	R\$ 28,42	R\$ -	R\$ 28,42	97913
1.3	TUBULAÇÃO BOMMIM - PSI - MF	m	1,00	32,00	R\$ 41,00	R\$ 56,81	32,00	R\$ 1.817,82	R\$ -	R\$ 1.817,82	92809
1.4	ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO BOMMIM	m²	1,00	25,60	R\$ 1,49	R\$ 1,85	25,60	R\$ 47,36	R\$ -	R\$ 47,36	100576
1.5	REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA	m²	1,00	29,00	R\$ 17,97	R\$ 22,32	29,00	R\$ 513,36	R\$ -	R\$ 513,36	93374
1.6	REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO	m³	1,00	1,00	R\$ 1,40	R\$ 1,74	1,00	R\$ 1,74	R\$ -	R\$ 1,74	97936
1.7	CAIXA COLETRIA BOCA-DE-LOBO MED. INT. 0,80X0,80X1,10 M - COMBINADA - TAMPA DE CONCRETO E GRADEADA	unid.	1,00	1,00	R\$ 1,40	R\$ 1,74	1,00	R\$ 1,74	R\$ -	R\$ 1,74	12,97%
<b>TOTAL DO ITEM 1</b>								<b>6.208,63</b>	<b>5.296,16</b>	<b>-</b>	
<b>MICRODRENAGEM - Rua P. Costa e Silva e Rua Santa Rita</b>											
2	MICRODRENAGEM - Rua P. Costa e Silva e Rua Santa Rita										
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 11 CAT.	m³	1,00	178,00	R\$ 10,20	R\$ 12,67	178,00	R\$ 1.821,41	R\$ -	R\$ 1.821,41	90099
2.2	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORNA DMT 5 KM	m³xkm	1,00	44,00	R\$ 2,10	R\$ 2,61	44,00	R\$ 114,92	R\$ -	R\$ 114,92	97913
2.3	TUBULAÇÃO BOMMIM - PSI - MF	m	1,00	117,00	R\$ 45,73	R\$ 56,81	117,00	R\$ 6.646,41	R\$ -	R\$ 6.646,41	92809
2.4	ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO BOMMIM	m²	1,00	94,00	R\$ 1,49	R\$ 1,85	94,00	R\$ 173,90	R\$ -	R\$ 173,90	100576
2.5	REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA	m²	1,00	84,00	R\$ 17,97	R\$ 22,32	84,00	R\$ 1.874,89	R\$ -	R\$ 1.874,89	93374
2.6	REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO	m³	1,00	4,00	R\$ 1,40	R\$ 1,74	4,00	R\$ 6,96	R\$ -	R\$ 6,96	97936
2.7	CAIXA COLETRIA BOCA-DE-LOBO MED. INT. 0,80X0,80X1,10 M - COMBINADA - TAMPA DE CONCRETO E GRADEADA	unid.	1,00	4,00	R\$ 1,40	R\$ 1,74	4,00	R\$ 6,96	R\$ -	R\$ 6,96	46,78%
<b>TOTAL DO ITEM 2</b>								<b>23.355,21</b>	<b>19.743,99</b>	<b>-</b>	
<b>MICRODRENAGEM - Rua P. Costa e Silva e Rua Santa Rita</b>											
3	MICRODRENAGEM - Rua P. Costa e Silva										
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 11 CAT.	m³	1,00	89,00	R\$ 10,20	R\$ 12,67	89,00	R\$ 1.127,39	R\$ -	R\$ 1.127,39	90099
3.2	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORNA DMT 5 KM	m³xkm	1,00	31,00	R\$ 2,10	R\$ 2,61	31,00	R\$ 80,97	R\$ -	R\$ 80,97	97913
3.3	TUBULAÇÃO BOMMIM - PSI - MF	m	1,00	81,00	R\$ 45,73	R\$ 56,81	81,00	R\$ 4.601,36	R\$ -	R\$ 4.601,36	92809
3.4	ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO BOMMIM	m²	1,00	65,00	R\$ 1,49	R\$ 1,85	65,00	R\$ 120,25	R\$ -	R\$ 120,25	100576
3.5	REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA	m²	1,00	58,00	R\$ 17,97	R\$ 22,32	58,00	R\$ 1.294,57	R\$ -	R\$ 1.294,57	93374
3.6	REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO	m³	1,00	4,00	R\$ 1,40	R\$ 1,74	4,00	R\$ 6,96	R\$ -	R\$ 6,96	97936
3.7	CAIXA COLETRIA BOCA-DE-LOBO MED. INT. 0,80X0,80X1,10 M - COMBINADA - TAMPA DE CONCRETO E GRADEADA	unid.	1,00	4,00	R\$ 1,40	R\$ 1,74	4,00	R\$ 6,96	R\$ -	R\$ 6,96	38,25%
<b>TOTAL DO ITEM 3</b>								<b>18.314,72</b>	<b>15.811,80</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DA MICRODRENAGEM</b>								<b>47.878,56</b>	<b>40.791,95</b>	<b>0,00%</b>	<b>40.791,95</b>
								<b>85,20%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	

*C. L. L. L.*

Cassio Rubin dos Santos  
 Responsável Técnico  
 CREA RS 124.403-D

Paulo Henrique Strelow  
 Sócio-Administrador

Compavi - Construção Civil e Pavimentação  
 Rua: Barão do Rio Branco, 2531 Cruz Alta, RS CEP 98010-374  
 CNPJ 06.139.082/0001-36  
 Fone/Fax 55 3322 5212 - 55 999846300  
 e-mail compavi@yahoo.com.br



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO - SEM SERVIÇOS**  
**RUAS NATIVIDADES DE MORAES, PRESIDENTE COSTA E SILVA E SANTA RITA**

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
		%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 2.299,79	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2	TERRAPLENAGEM	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	PAVIMENTAÇÃO	10,02%	R\$ 499.975,86	10,04%	R\$ 50.093,57	15,98%	R\$ 79.896,14	16,01%	R\$ 80.046,13
4	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	16,67%	R\$ 6.189,99	16,67%	R\$ 1.031,67	16,67%	R\$ 1.031,87	16,67%	R\$ 1.031,87
5	MICRO DRENAGEM	12,41%	R\$ 40.791,94	19,30%	R\$ 5.063,28	12,45%	R\$ 5.078,60	17,07%	R\$ 6.963,18
<b>TOTAL</b>		<b>10,65%</b>	<b>R\$ 549.257,59</b>	<b>10,76%</b>	<b>R\$ 58.488,31</b>	<b>15,66%</b>	<b>R\$ 86.006,61</b>	<b>16,03%</b>	<b>R\$ 88.041,19</b>
	Proporante Financeira	10,65%	R\$ 58.488,31	21,41%	R\$ 117.590,60	37,07%	R\$ 203.597,21	53,10%	R\$ 291.638,40
	Proporante Serviço	15,77%	R\$ 10.405,34	0,00%	R\$ -	62,60%	R\$ 41.314,89	0,00%	R\$ -
	Concedente	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
		10,05%	R\$ 56.362,14	10,54%	R\$ 59.102,29	10,13%	R\$ 56.857,76	15,69%	R\$ 88.041,19
			R\$ 627.006,38		R\$ 8.279,17		R\$ 12.166,03		R\$ -
ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
		%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2	TERRAPLENAGEM	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	PAVIMENTAÇÃO	15,84%	R\$ 499.975,86	15,84%	R\$ 79.203,24	8,40%	R\$ 42.001,72	7,87%	R\$ 39.348,10
4	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	16,67%	R\$ 6.189,99	16,67%	R\$ 1.031,67	16,66%	R\$ 1.031,25	16,66%	R\$ -
5	MICRO DRENAGEM	9,88%	R\$ 40.791,94	11,81%	R\$ 4.029,67	17,07%	R\$ 6.964,83	7,16%	R\$ 39.348,10
		15,34%	R\$ 84.264,57	15,30%	R\$ 84.021,24	9,10%	R\$ 49.997,80	100,00%	R\$ 549.270,12
	Proporante Financeira	68,44%	R\$ 375.902,98	83,74%	R\$ 459.924,22	92,84%	R\$ 509.922,02	0,00%	R\$ -
	Proporante Serviço	6,97%	R\$ 4.600,08	14,67%	R\$ 9.679,57	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
	Concedente	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
		14,30%	R\$ 80.234,91	13,25%	R\$ 74.341,67	8,91%	R\$ 49.997,80	7,01%	R\$ 39.348,10
			R\$ 570,41		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00

Cruz Alta, 30 de maio de 2022.

*Cassio Rubim dos Santos*  
 Cassio Rubim dos Santos  
 Responsável Técnico  
 CREA RS 124.403-D

*Paulo Rogério Strelow*  
 Paulo Rogério Strelow  
 Sócio-Administrador

Compavi – Construção Civil e Pavimentação  
 Rua: Barão do Rio Branco, 2531. Cruz Alta, RS CEP 98010-374  
 CNPJ 06.139.082/0001-36  
 Fone/Fax 55 3322 5212 – 55 999846300  
 e-mail compavi@yahoo.com.br

*Strelow*

*(S)*



## TOMADA DE PREÇO Nº 8/2022

Página 1 de 3

Processo: 68/2022

Data de Abertura do Processo: 29 de abril de 2022

Data de Abertura das Propostas: 30 de maio de 2022, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – POR ITEM, PARA A PAVIMENTAÇÃO BASALTICA, COM MEIO FIO EM CONCRETO PRE MOLDADO E MICRO DRENAGEM PLUVIAL COMPOSTA POR TUBULACAO E BOCA DE LOBO, NAS RUAS NATIVIDES DE MORAES, PRESIDENTE COSTA E SILVA, SANTA RITA, SÃO JOAO E PIRATINI, NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, COM AREA TOTAL DE 8.716,29 M<sup>2</sup>, CONFORME CONVENIO COM O ESTADO DO RIO GRANDE

DO SUL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO, APROVADO PELO PROGRAMA PAVIMENTA, CONFORME PROCESSO Nº. 21/ 2600-0000272-1

Fornecedor: COMPAVI CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA

Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO

Número: 2531

Cidade: CRUZ ALTA

UF: RS

CNPJ: 06.139.082/0001-36

Insc. Estadual:

Fone: (55) 3322 5212

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1		1,00	UN	PAVIMENTAÇÃO BASALTICA (RUAS NATIVIDES DE MORAES, PRESIDENTE COSTA E SILVA E SANTA RITA): AREA TOTAL 5.544,29 M <sup>2</sup> Valor de Referência: 627.006,38000		549.257,59	549.257,59
	1	5.544,29	M2	Serviços Topográficos para pavimentação/ (R\$ 30,00/ hora/ faz 100 m <sup>2</sup> ) Valor de Referência: 0,37820		0,33	1.810,08
	2	2,00	M2	Placa de Obra (02 placas 2 x 1 m) Valor de Referência: 279,52500		244,86	489,71
	3	1.067,00	M	SERV. TERRAPLENAGEM/ PAVIMENT: Execução de meio fio (1,00x3,00x0,09x12m) Valor de Referência: 55,90000		48,97	52.252,55
	4	5.544,29	M2	SERV. TERRAPLENAGEM/ PAVIMENT:			

Local de Entrega dos Objetos: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE Prazos: 1) Entrega dos Objetos/Serviços:

2) Forma de Pagamento: 30 DIAS

3) Validade da Proposta: 60 DIAS Em, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Documentos Exigidos: Cadastro Contr. Estadual, Cadastro Contr. Municipal, Cadastro Nac

Compavi – Construção Civil e Pavimentação  
Rua: Barão do Rio Branco, 2531 Cruz Alta, RS CEP 98010-374  
CNPJ 06.139.082/0001-36  
Fone/Fax 55 3322 5212 – 55 999846300  
e-mail compavi@yahoo.com.br





## TOMADA DE PREÇO Nº 8/2022

Página 2 de 3

**Processo:** 68/2022

**Data de Abertura do Processo:** 29 de abril de 2022

**Data de Abertura das Propostas:** 30 de maio de 2022, às 09:00 horas.

**Tipo de Julgamento:** Menor Preço por Item

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – POR ITEM, PARA A PAVIMENTAÇÃO BASALTICA, COM MEIO FIO EM CONCRETO PRE MOLDADO E MICRO DRENAGEM PLUVIAL COMPOSTA POR TUBULACAO E BOCA DE LOBO, NAS RUAS NATIVIDADES DE MORAES, PRESIDENTE COSTA E SILVA, SANTA RITA, SÃO JOAO E PIRATINI, NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, COM AREA TOTAL DE 8.716,29 M<sup>2</sup>, CONFORME CONVENIO COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO, APROVADO PELO PROGRAMA PAVIMENTA, CONFORME PROCESSO Nº. 21/ 2600-0000272-1

**Fornecedor:** COMPAVI CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA UF:RS  
**Endereço:** RUA BARÃO DO RIO BRANCO Número:2531 Cidade: CRUZ ALTA  
CNPJ: 06.139.082/0001-36 Insc. Estadual: Fone: (55) 3322 5212

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
				Pav. c/ paralelepípedo, inclusive lastro e rejuntamento com pó de pedra e transporte.		80,75	447.723,30
	5	6,00	MES	Valor de Referência: 92,18000 SER. FINAIS E COMPLEM: Adm. Local da Obra		1.031,67	6.189,99
	6	230,00	M	Valor de Referência: 1.177,70000 SER. PRELIMINARES: Tubulação 400 MM PS1 – MF		56,81	13.065,59
	7	230,00	M	Valor de Referência: 64,85000 SER. PRELIMINARES: Assentamento de Tubulação 400 MM  Valor de Referência: 58,14000		50,93	11.713,97

Local de Entrega dos Objetos: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE Prazos: 1) Entrega dos Objetos/Serviços:

2) Forma de Pagamento: 30 DIAS

3) Validade da Proposta: 60 DIAS Em, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Documentos Exigidos: Cadastro Contr. Estadual, Cadastro Contr. Municipal, Cadastro Nac

Compavi – Construção Civil e Pavimentação  
 Rua: Barão do Rio Branco, 2531 Cruz Alta, RS CEP 98010-374  
 CNPJ 06.139.082/0001-36  
 Fone/Fax 55 3322 5212 – 55 999846300  
 e-mail compavi@yahoo.com.br



## TOMADA DE PREÇO Nº 8/2022

Página 3 de 3

Processo: 68/2022

Data de Abertura do Processo: 29 de abril de 2022

Data de Abertura das Propostas: 30 de maio de 2022, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – POR ITEM, PARA A PAVIMENTAÇÃO BASALTICA, COM MEIO FIO EM CONCRETO PRE MOLDADO E MICRO DRENAGEM PLUVIAL COMPOSTA POR TUBULACAO E BOCA DE LOBO, NAS RUAS NATIVIDES DE MORAES, PRESIDENTE COSTA E SILVA, SANTA RITA, SÃO JOAO E PIRATINI, NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, COM AREA TOTAL DE 8.716,29 M<sup>2</sup>, CONFORME CONVENIO COM O ESTADO DO RIO GRANDE

DO SUL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO, APROVADO PELO PROGRAMA PAVIMENTA, CONFORME PROCESSO Nº. 21/ 2600-0000272-1

Fornecedor: **COMPAVI CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA**  
Endereço: **RUA BARÃO DO RIO BRANCO** Número: **2531** Cidade: **CRUZ ALTA** UF: **RS**  
CNPJ: **06.139.082/0001-36** Insc. Estadual: Fone: **(55) 3322 5212**

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
	8	184,60	M2	SER. PRELIMARES: Regularização do fundo da vala  Valor de Referência: 2,11000		1,85	341,52
	9	9,00	UN	SER. PRELIMINARES: Caixa coletora boca de lobo med. Int. 0,80x080m h ate 1,50M – combinada tampa de concreto e gradeada  Valor de Referência: 1.987,68000		1.741,21	15.670,87

Local de Entrega dos Objetos: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Prazos: 1) Entrega dos Objetos/Serviços:

2) Forma de Pagamento: 30 DIAS

3) Validade da Proposta: 60 DIAS Em, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Documentos Exigidos: Cadastro Contr. Estadual, Cadastro Contr. Municipal, Cadastro Nac

Cruz Alta, 30 de maio de 2022

Paulo Roberto Strelow  
Socio – Administrador

Cassio Rubin dos Santos  
Eng. Civil CREA/RS 124.403-D

Compavi – Construção Civil e Pavimentação  
Rua: Barão do Rio Branco, 2531 Cruz Alta, RS CEP 98010-374  
CNPJ 06.139.082/0001-36  
Fone/Fax 55 3322 5212 – 55 999846300  
e-mail compavi@yahoo.com.br

# Compavi Pavimentação e Comércio Ltda

TOMADA DE PREÇOS – Nº 08/22  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

## PROPOSTA FINANCEIRA

Razão Social: COMPAVI – PAVIMENTAÇÃO E COMERCIO LTDA		
CNPJ: 06.139.082/0001-36		
Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2531, BAIRRO VILA BRENNER, CRUZ ALTA/RS		
Telefone: 5599984 6300 - 5533225212		
Banco: <i>Banco Caixa Economica Federal</i>	Agência (nome / nº): 0467/003	Conta corrente: 00002341-2
Dados do Signatário - para assinatura do contrato		
Nome: PAULO ROGERIO STRELOW		Cargo: SÓCIO DIRETOR
Nacionalidade: BRASILEIRO	Identidade: 6048597774 SSP/RS	CPF: 570.584.580-49
Descrição do Objeto	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL-POR ITEM, PARA A PAVIMENTAÇÃO BASALTICA, COM MEIO FIO EM CONCRETO PRE MOLDADO E MICRODRENAGEM PLUVIAL COMPOSTA POR TUBULACAO E BOCA DE LOBO,NAS RUAS PIRATINI E SÃO JOAO, NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, COM AREA TOTAL DE 3.172,00M², CONFORME CONVENIO COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO, APROVADO PELO PROGRAMA PAVIMENTA, CONFORME PROCESSO Nº. 21/2600-0000272-1	
TOTAL MÃO DE OBRA		R\$ 62.810,52
TOTAL MATERIAL		R\$ 286.136,81
VALOR TOTAL		R\$ 348.947,33 (Trezentos e oitenta e nove mil, quinhentos e setenta e oito reais dezenove centavos)
Validade da Proposta 60 (sessenta) dias		
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluso todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do contrato da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.		

CRUZ ALTA, 30 de maio de 2022.

  
Paulo Rogério Strelow  
Sócio-Administrador

  
Cassio Rubin dos Santos  
Engenheiro Civil CREA/RS124.403-D













CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
 LOCAL: RUAS PIRATINI E SÃO JOÃO  
 ÁREA: 3.172m² de pavimentação basáltica  
 DATA: JUL/2021

SEM DESONERACÃO  
 SINAPI DEZEMBRO/2021  
 SICRO JUN/2021  
 BDI: 24,23%

**ORÇAMENTO GLOBAL - pavimentação basáltica - SEM SERVIÇOS**  
**RUA PIRATINI E SÃO JOÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT./BDI	TOTAL	Proporcento		CONCED.	REFERENCIA	
								Financeira (R\$)	Serviço (R\$)			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²		3.172,00	R\$ 0,26	R\$ 0,33	R\$ 1.035,58	R\$ 1.035,58	R\$ -	R\$ -	7592-244	
1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (R\$30,00/HORA P.A. 100M²)	m²		2,00	R\$ 197,10	R\$ 244,86	R\$ 497,71	R\$ 497,71	R\$ -	R\$ -	4813	
1.2	PLACA DE OBRA (PRACAS 2X1M)	m²					R\$ 1.525,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.232,30	
<b>TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>												
2	TERRAPLENAGEM - contratante	m³		380,00	R\$ 9,25	R\$ 11,96	R\$ 3.575,00	R\$ 3.575,00	R\$ -	R\$ -	101338	
2.1	ESCALVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, INCLUSIVE CUNHA E TRANSP. ATÉ 1,5M	m³/m	4,00	380,00	R\$ 2,40	R\$ 2,61	R\$ 2.559,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	97993	
2.2	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 4 X 1M - Contratante	m³		380,00	R\$ 4,12	R\$ 5,11	R\$ 5.022,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	96385	
2.3	EXCAÇÃO DE ATERR. COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORT. - Contratante	m³		3.172,00	R\$ 1,46	R\$ 1,85	R\$ 5.869,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100576	
2.4	REGULADORAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO - Contratante	m³					R\$ 25.085,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
<b>TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM</b>												
3	PAVIMENTAÇÃO	m		553,00	R\$ 39,42	R\$ 48,97	R\$ 27.081,22	R\$ 27.081,22	R\$ -	R\$ -	94273	
3.1	EXECUÇÃO DE MED.F.O (1,00M.3X0,09X0,12M)	m²		3.172,00	R\$ 65,00	R\$ 80,75	R\$ 256.151,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 256.151,52	CP 08	
3.2	DE FICHA E TRANSPORTE	chp		3.172,00	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 276,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	56671700MF	
3.3	ROLOCOMPACTADOR VIBRATÓRIO S81P (1.700 M²/HORA)	chp					R\$ 283.508,90	R\$ 27.081,22	R\$ -	R\$ -	283.232,74	
<b>TOTAL DO ITEM 3 - SERVIÇOS FINIS E COMPLEMENTARES</b>												
4	SERVIÇOS LOCAIS	mês		4,00	R\$ 830,45	R\$ 1.031,67	R\$ 4.126,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.126,66	CP 06	
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês					R\$ 4.126,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.126,66	4.126,66	
<b>TOTAL DO ITEM 4 - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>												
5	MICRODRENAJEM	m³		336,00	R\$ 10,20	R\$ 12,67	R\$ 4.256,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	90099	
5.1	ESCALVAÇÃO MECANIZADA EM VALE - MATERIAL DE 1ª CAT.	m³/m	1,40	160,00	R\$ 2,30	R\$ 2,61	R\$ 417,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	97993	
5.2	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 5 X 1M	m		117,00	R\$ 45,73	R\$ 56,81	R\$ 6.646,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	37451	
5.3	TUBULAÇÃO Ø600MM - PSI - MF	m		117,00	R\$ 41,00	R\$ 50,93	R\$ 5.958,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	92809	
5.4	ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM	m		165,00	R\$ 76,56	R\$ 95,11	R\$ 15.693,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	37453	
5.5	TUBULAÇÃO Ø600MM - PSI - MF	m		165,00	R\$ 59,46	R\$ 73,89	R\$ 12.192,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	92811	
5.6	ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM	m²		226,00	R\$ 1,45	R\$ 1,85	R\$ 418,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100576	
5.7	REGULADORAÇÃO E JUNDO DA VALE	m²					R\$ 3.928,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	93274	
5.8	REATERRO DE VALE PLUVIAL COMPACTADO	m³		176,00	R\$ 17,97	R\$ 22,32	R\$ 3.928,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	97996	
5.9	CANALIZADORA BOLA DE LODO VED. INT. Ø600,80M H ATÉ 1,50M - CC-MIBMAUA - TAMPA DE CONCRETO E GRANULADA.	unid		11,00	R\$ 1.401,00	R\$ 1.741,21	R\$ 19.153,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	60.062,63	
<b>TOTAL DO ITEM 5 - MICRODRENAJEM</b>												
<b>TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO + MICRODRENAJEM</b>							R\$ 382.891,05	R\$ 88.669,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 260.278,18	R\$ 348.947,33
<b>TOTAL DO ITEM 5</b>							R\$ 382.891,05	R\$ 88.669,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 260.278,18	R\$ 348.947,33
								23,16%	0,00%		67,88%	

Cruz Alta, 30 de maio de 2022.

*[Handwritten Signature]*  
 Cassio Rubim dos Santos  
 Responsável Técnico  
 CREA RS 124.403-D

*[Handwritten Signature]*  
 Paulo Rogerio Stralow  
 Socio-Administrador

Compavi - Construção Civil e Pavimentação  
 Rua: Barão do Rio Branco, 2531 - Cruz Alta, RS CEP 98010-374  
 CNPJ 06.139.082/0001-36  
 Fone/Fax 55 3322 5212 - 55 999846300  
 e-mail compavi@yahoo.com.br



PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA - RUA SÃO - SEM SERVIÇOS

LOCAL: RUA SÃO JOÃO  
 TRECHO: ENTRE A RUA PLANALTO E PIRATINI  
 ÁREA: 872m² de pavimentação

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT./ BOI	TOTAL	Proporcenta		Concedente	REFERÊNCIA	
								Financeira (R\$)	Serviço (R\$)			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (R\$30,00/HORA FAZ 100M²)	m²		872,00	R\$ 0,28	R\$ 0,33	R\$ 284,69	R\$ 284,69	R\$ -	R\$ -	7592,244	
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES												
2	TERRALENAGEM - contratante											
2.1	ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARÇA E TRANSP. ATÉ 1 KM	m³		270,00	R\$ 9,55	R\$ 11,86	R\$ 3.202,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1011,38	
2.2	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 4 KM	m³ x km	4,00	270,00	R\$ 2,40	R\$ 2,61	R\$ 705,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	96385	
2.3	EXCUSAÇÃO DE ATERRIO, COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE	m³		270,00	R\$ 4,12	R\$ 5,11	R\$ 1.381,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100576	
2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²		872,00	R\$ 1,48	R\$ 1,85	R\$ 1.613,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
TOTAL DO ITEM 2 - TERRALENAGEM												
3	PAVIMENTAÇÃO											
3.1	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,10X0,30X0,19X0,12M)	m		145,00	R\$ 39,42	R\$ 48,97	R\$ 7.100,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	94273	
3.2	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO, INCLUSIVE LASTRO E RELINTAMENTO COM PO DE PEDRA E TRANSPORTE	m²		872,00	R\$ 65,00	R\$ 80,75	R\$ 70.417,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.417,44	CP 08	
3.3	REGUL. COMPACTADOR VIBRATÓRIO 58HP (1.700 M³/HORA) - Contratante	dia		872,00	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 75,92	R\$ 7.100,86	R\$ -	R\$ -	58671700MP	
TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO												
4	SERVIÇOS LOCAIS											
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS		1,50	R\$ 830,40	R\$ 1.031,67	R\$ 1.547,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	CP 06	
TOTAL DO ITEM 4 - SERVIÇOS LOCAIS												
							TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO	R\$ 86.228,95	R\$ 7.385,55	R\$ -	R\$ 71.964,94	
											83,56%	79.350,49

*[Handwritten signature]*

Paulo Roberto Stralow  
 Socio-Administrador

Compavi - Construção Civil e Pavimentação  
 Rua: Barão do Rio Branco, 2531 Cruz Alta, RS CEP 98010-374  
 CNPJ 06.139.082/0001-36  
 Fone/Fax 55 3322 5212 - 55 999846300  
 e-mail compavi@yahoo.com.br

Cruz Alta, 30 de maio de 2022.



PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA - RUA PIRATINI - SEM SERVIÇOS

LOCAL: RUA PIRATINI  
 ENTRE A RUA RUI BARBOSA E BRASIL  
 TRECHO: 2.300m² de pavimentação  
 ÁREA:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT./BOL	TOTAL	Proporcento Financeira (R\$)	Proporcento Serviço (R\$)	Concedente	REFERÊNCIA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (R\$30,00/HORA FAZ 100M²)	m²		2.300,00	R\$ 0,26	R\$ 0,33	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$	7592-244
1.2	PLACA DE OBRA (2 PLACAS 2X1M)	m²		2,00	R\$ 197,15	R\$ 244,86	R\$ 394,30	R\$ 489,71	R\$ 489,71	R\$	4813
	<b>TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>R\$ 1.240,03</b>	<b>R\$ 1.240,03</b>	<b>R\$</b>		
2	TERRAPLENAGEM - contratante										
2.1	ESCALAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE 1 KM	m³	4,00	710,00	R\$ 9,55	R\$ 11,86	R\$ 8.422,00	R\$ 8.422,00	R\$	R\$	101138
2.2	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 4 KM	m³		710,00	R\$ 4,32	R\$ 5,11	R\$ 3.631,51	R\$ 3.631,51	R\$	R\$	97913
2.3	EXCAVAÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE	m³		2.300,00	R\$ 1,46	R\$ 1,85	R\$ 4.255,08	R\$ 4.255,08	R\$	R\$	100576
2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m³					<b>R\$ 18.162,97</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>		
	<b>TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM</b>						<b>R\$ 19.980,56</b>	<b>R\$ 19.980,56</b>	<b>R\$</b>		
3	PAVIMENTAÇÃO										
3.1	EXECUÇÃO DE LIND.FE (1.00X0.30X0.09X0.12M)	m		408,00	R\$ 39,42	R\$ 48,97	R\$ 16.184,56	R\$ 16.184,56	R\$	R\$	94273
3.2	PAVIMENTAÇÃO COM BARRILE E ENFEEDO, INCLUSIVE LASTRO E REJUNTAMENTO COM PO DE FIBRA E TRANSPORTE	m²		2.300,00	R\$ 65,00	R\$ 80,75	R\$ 185.734,68	R\$ 185.734,68	R\$	R\$	CP 08
3.3	PROJETO E EXECUÇÃO DE VIBRADOR 58HP (1.700 M²/HORA) - Contratante	chp		2.300,00	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 200,24	R\$ 200,24	R\$	R\$	56671700MP
	<b>TOTAL DO ITEM 3 - TERRAPLENAGEM</b>						<b>R\$ 205.914,68</b>	<b>R\$ 205.914,68</b>	<b>R\$</b>		
4	SERVIÇOS LOCAIS										
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES		2,50	R\$ 830,45	R\$ 1.031,67	R\$ 2.579,16	R\$ 2.579,16	R\$	R\$	CP 06
	<b>TOTAL DO ITEM 4 - SERVIÇOS LOCAIS</b>						<b>R\$ 2.579,16</b>	<b>R\$ 2.579,16</b>	<b>R\$</b>		
	<b>TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>R\$ 227.897,42</b>	<b>R\$ 227.897,42</b>	<b>R\$ 0,00%</b>		
	<b>TOTAL DO ITEM 1 + 2 + 3 + 4</b>						<b>R\$ 212.205,99</b>	<b>R\$ 212.205,99</b>	<b>R\$ 9,31%</b>		

*Cassio Rubim dos Santos*  
 Responsável Técnico  
 CREA RS 124.403-D

*Paulo Roberto Strelow*  
 Selo-Administrador

Compavi - Construção Civil e Pavimentação  
 Rua: Barão do Rio Branco, 2531 Cruz Alta, RS CEP 98010-374  
 CNPJ 06.139.082/0001-36  
 Fone/Fax 55 3322 5212 - 55 9998-46300  
 e-mail compavi@yahoo.com.br

Cruz Alta, 30 de maio de 2022.



MICRO DRENAGEM - TODOS OS TRECHOS - SEM SERVIÇOS

LOCAL: VÁRIAS RUAS  
 TRECHO: TRECHOS DAS RUAS PIRATINI E SÃO JOÃO  
 ÁREA: 282 m de tubulação + 11 bocas de lobo

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT./BOL	TOTAL	Proporiente		Concedente (R\$)	REFERÊNCIA
								Financeira (R\$)	Serviço (R\$)		
1	MICRODRENAGEM - Rua São João e Rua Piratini										
1.1	ESCOVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 18 CAT.	m <sup>3</sup>		336,00	R\$ 10,20	R\$ 3,42	R\$ 4.256,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	90299
1.2	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCOAVADO: 80% FCBR DMT 2 KM	m <sup>3</sup> xkm	1,00	160,00	R\$ 2,40	R\$ 2,61	R\$ 417,60	R\$ 6.646,41	R\$ -	R\$ -	7781
1.3	TUBULAÇÃO 400MM/4 - PSI - MF	m		117,00	R\$ 45,73	R\$ 56,81	R\$ 5.938,05	R\$ 5.938,05	R\$ -	R\$ -	92869
1.4	ASSESSAMENTO TUBULAÇÃO 400MM	m		165,00	R\$ 41,00	R\$ 50,93	R\$ 15.693,72	R\$ 15.693,72	R\$ -	R\$ -	7158
1.5	TUBULAÇÃO 600MM/4 - PSI - MF	m		226,00	R\$ 59,48	R\$ 73,89	R\$ 12.192,26	R\$ 12.192,26	R\$ -	R\$ -	100576
1.6	ASSESSAMENTO TUBULAÇÃO 600MM	m		176,00	R\$ 1,49	R\$ 1,85	R\$ 418,11	R\$ 418,11	R\$ -	R\$ -	93374
1.7	REGUIAÇÃO DO FUNDO DA VAIA	m <sup>2</sup>		176,00	R\$ 17,07	R\$ 22,32	R\$ 3.928,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	97936
1.8	REABRIR DE VALA: FUNDAL COMPACTADO	m <sup>2</sup>		11,00	R\$ 1.401,80	R\$ 1.741,21	R\$ 19.153,28	R\$ 19.153,28	R\$ -	R\$ -	100.00%
1.9	CANALIZADORA BOCA DE LOBO MED. INT. 0,80X0,80X1,150M - COMBINADA - TAMPA DE CONCRETO E GRADE/LVA	unid.		1	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.052,63	R\$ 60.052,63	R\$ -	R\$ -	60.042,63
TOTAL DO ITEM 1							TOTAL DA MICRODRENAGEM	R\$ 68.665,07	R\$ 60.052,63	R\$ -	R\$ 60.042,63
								87,77%	60,62%	0,00%	0,00%

Cruz Alta, 30 de maio de 2022.

*[Handwritten Signature]*

Cassio Rubim dos Santos  
 Responsável Técnico  
 CREA RS 124.403-D

*[Handwritten Signature]*  
 Paulo Roberto Strelow  
 Sócio-Administrador

Compavi - Construção Civil e Pavimentação  
 Rua: Barão do Rio Branco, 2531 - Cruz Alta, RS CEP 98010-374  
 CNPJ 06.139.082/0001-36  
 Fone/Fax 55 3322 5212 - 55 999846300  
 e-mail compavi@yahoo.com.br

*[Handwritten signatures and marks]*







## TOMADA DE PREÇO Nº 8/2022

Página 1 de 4

Processo: 68/2022

Data de Abertura do Processo: 29 de abril de 2022

Data de Abertura das Propostas: 30 de maio de 2022, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – POR ITEM, PARA A PAVIMENTAÇÃO BASALTICA, COM MEIO FIO EM CONCRETO PRE MOLDADO E MICRO DRENAGEM PLUVIAL COMPOSTA POR TUBULACAO E BOCA DE LOBO, NAS RUAS NATIVIDES DE MORAES, PRESIDENTE COSTA E SILVA, SANTA RITA, SÃO JOAO E PIRATINI, NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, COM AREA TOTAL DE 8.716,29 M<sup>2</sup>, CONFORME CONVENIO COM O ESTADO DO RIO GRANDE

DO SUL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO, APROVADO PELO PROGRAMA PAVIMENTA, CONFORME PROCESSO Nº. 21/ 2600-0000272-1

**Fornecedor:** COMPAVI CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA

**Endereço:** RUA BARÃO DO RIO BRANCO

**Número:** 2531

**Cidade:** CRUZ ALTA

**UF:** RS

**CNPJ:** 06.139.082/0001-36

**Insc. Estadual:**

**Fone:** (55) 3322 5212

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
2		1,00	UN	PAVIMENTAÇÃO BASALTICA (RUAS PIRATINI E SÃO JOAO): AREA TOTAL 3.172,00 M <sup>2</sup> . Valor de Referência: 398.341,71000		348.947,33	348.947,33
	1	3.172,00	M2	Serviços Topográficos para pavimentação/ (R\$ 30,00/ hora/ faz 100 m <sup>2</sup> ) Valor de Referência: 0,37846		0,33	1.035,58
	2	2,00	M2	Placa de Obra (02 placas 2 x 1 m) Valor de Referência: 279,51700		244,86	489,71
	3	553,00	M	SERV. TERRAPLENAGEM/ PAVIMENT: Execução de meio fio (1,00 x 3,0 x 0,9 x 12M) Valor de Referência: 55,90000		48,97	27.081,22
	4	3.172,00	M2	SERV. TERRAPLENAGEM/ PAVIMENT: Pavimentação com paralelepípedo, inclusive			

Local de Entrega dos Objetos: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE Prazos: 1) Entrega dos Objetos/Serviços:

2) Forma de Pagamento: 30 DIAS

3) Validade da Proposta: 60 DIAS Em, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Documentos Exigidos: Cadastro Contr. Estadual, Cadastro Contr. Municipal, Cadastro Nac

Compavi – Construção Civil e Pavimentação  
Rua: Barão do Rio Branco, 2531 Cruz Alta, RS CEP 98010-374  
CNPJ 06.139.082/0001-36  
Fone/Fax 55 3322 5212 – 55 999846300  
e-mail compavi@yahoo.com.br



## TOMADA DE PREÇO Nº 8/2022

Página 2 de 4

Processo: 68/2022

Data de Abertura do Processo: 29 de abril de 2022

Data de Abertura das Propostas: 30 de maio de 2022, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – POR ITEM, PARA A PAVIMENTAÇÃO BASALTICA, COM MEIO FIO EM CONCRETO PRE MOLDADO E MICRO DRENAGEM PLUVIAL COMPOSTA POR TUBULACAO E BOCA DE LOBO, NAS RUAS NATIVIDADES DE MORAES, PRESIDENTE COSTA E SILVA, SANTA RITA, SÃO JOAO E PIRATINI, NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, COM AREA TOTAL DE 8.716,29 M², CONFORME CONVENIO COM O ESTADO DO RIO GRANDE

DO SUL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO, APROVADO PELO PROGRAMA PAVIMENTA, CONFORME PROCESSO Nº. 21/ 2600-0000272-1

Fornecedor: COMPAVI CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA

Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO

Número: 2531

Cidade: CRUZ ALTA

UF: RS

CNPJ: 06.139.082/0001-36

Insc. Estadual:

Fone: (55) 3322 5212

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
				lastro e rejuntamento com pó de pedra e transporte		80,75	256.151,52
	5	4,00	M	Valor de Referência: 92,18000 SER. FINAIS E COMPLEM: Adm. Local da Obra		1.031,67	4.126,66
	6	117,00	M	Valor de Referência: 1.177,70000 SER. PRELIMINARES: Tubulação 400 MM PS1 – MF		56,81	6.646,41
	7	117,00	M	Valor de Referência: 64,85000 SER. PRELIMINARES: Assentamento de Tubulação 400 MM		50,93	5.958,85
				Valor de Referência: 58,14000			

Local de Entrega dos Objetos: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE Prazos: 1) Entrega dos Objetos/Serviços:

2) Forma de Pagamento: 30 DIAS

3) Validade da Proposta: 60 DIAS Em, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Documentos Exigidos: Cadastro Contr. Estadual, Cadastro Contr. Municipal, Cadastro Nac

Compavi – Construção Civil e Pavimentação  
Rua: Barão do Rio Branco, 2531 Cruz Alta, RS CEP 98010-374  
CNPJ 06.139.082/0001-36  
Fone/Fax 55 3322 5212 – 55 999846300  
e-mail compavi@yahoo.com.br



## TOMADA DE PREÇO Nº 8/2022

Página 3 de 4

Processo: 68/2022

Data de Abertura do Processo: 29 de abril de 2022

Data de Abertura das Propostas: 30 de maio de 2022, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – POR ITEM, PARA A PAVIMENTAÇÃO BASALTICA, COM MEIO FIO EM CONCRETO PRE MOLDADO E MICRO DRENAGEM PLUVIAL COMPOSTA POR TUBULACAO E BOCA DE LOBO, NAS RUAS NATIVIDADES DE MORAES, PRESIDENTE COSTA E SILVA, SANTA RITA, SÃO JOAO E PIRATINI, NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, COM AREA TOTAL DE 8.716,29 M<sup>2</sup>, CONFORME CONVENIO COM O ESTADO DO RIO GRANDE

DO SUL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO, APROVADO PELO PROGRAMA PAVIMENTA, CONFORME PROCESSO Nº. 21/ 2600-0000272-1

Fornecedor: COMPAVI CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA

Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO

Número: 2531

Cidade: CRUZ ALTA

UF: RS

CNPJ: 06.139.082/0001-36

Insc. Estadual:

Fone: (55) 3322 5212

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
	8	165,00	M	SER. PRELIMINARES: Tubulação 600 MM PS1 – MF Valor de Referência: 108,58000		95,11	15.693,72
	9	165,00	M	SER. PRELIMINARES: Assentamento de Tubulação 600 MM Valor de Referência: 84,35000		73,89	12.192,26
	10	226,00	M2	SER. PRELIMINARES: Regularização do fundo da vala Valor de Referência: 2,11000		1,85	418,11
	11	11,00	UN	SER. PRELIMINARES: Caixa coletora boca de lobo med. Int. 0,80x080m h ate 1,50M – combinada tampa de concreto e gradeada		1.741,21	19.153,28

Local de Entrega dos Objetos: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO

AMBIENTE Prazos: 1) Entrega dos Objetos/Serviços:

2) Forma de Pagamento: 30 DIAS

3) Validade da Proposta: 60 DIAS Em, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Documentos Exigidos: Cadastro Contr. Estadual, Cadastro Contr. Municipal, Cadastro Nac

Compavi – Construção Civil e Pavimentação  
Rua: Barão do Rio Branco, 2531 Cruz Alta, RS CEP 98010-374  
CNPJ 06.139.082/0001-36  
Fone/Fax 55 3322 5212 – 55 999846300  
e-mail compavi@yahoo.com.br



## TOMADA DE PREÇO Nº 8/2022

Página 4 de 4

Processo: 68/2022

Data de Abertura do Processo: 29 de abril de 2022

Data de Abertura das Propostas: 30 de maio de 2022, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – POR ITEM, PARA A PAVIMENTAÇÃO BASALTICA, COM MEIO FIO EM CONCRETO PRE MOLDADO E MICRO DRENAGEM PLUVIAL COMPOSTA POR TUBULACAO E BOCA DE LOBO, NAS RUAS NATIVIDADES DE MORAES, PRESIDENTE COSTA E SILVA, SANTA RITA, SÃO JOAO E PIRATINI, NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, COM AREA TOTAL DE 8.716,29 M<sup>2</sup>, CONFORME CONVENIO COM O ESTADO DO RIO GRANDE

DO SUL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO, APROVADO PELO PROGRAMA PAVIMENTA, CONFORME PROCESSO Nº. 21/ 2600-0000272-1

**Fornecedor:** COMPAVI CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA

**Endereço:** RUA BARÃO DO RIO BRANCO

**Número:** 2531

**Cidade:** CRUZ ALTA

**UF:** RS

**CNPJ:** 06.139.082/0001-36

**Insc. Estadual:**

**Fone:** (55) 3322 5212

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
				Valor de Referência: 1.987,60000			
						<b>TOTAL</b>	


Local de Entrega dos Objetos: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE Prazos: 1) Entrega dos Objetos/Serviços:


2) Forma de Pagamento: 30 DIAS

3) Validade da Proposta: 60 DIAS Em, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_


Documentos Exigidos: Cadastro Contr. Estadual, Cadastro Contr. Municipal, Cadastro Nac

Cruz Alta, 30 de maio de 2022

  
Paulo Rogério Strelow  
Socio – Administrador

  
Cassio Rubin dos Santos  
Eng. Civil CREA/RS 124.403-D


Compavi – Construção Civil e Pavimentação  
Rua: Barão do Rio Branco, 2531 Cruz Alta, RS CEP 98010-374  
CNPJ 06.139.082/0001-36  
Fone/Fax 55 3322 5212 – 55 999846300  
e-mail compavi@yahoo.com.br




COMPOSIÇÃO DE BDI

Ítems	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,74%
Risco	R	0,89%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro	L	7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	4,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	24,23%

Cruz Alta, 30 de Maio de 2022.

  
Paulo Rogério Strelow  
Socio Administrador

  
Cassio Rubin dos Santos  
Crea 124403 Eng Civil

**ENCARGOS SOCIAIS – SEM DESONERAÇÃO**

CÓDIGO	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>TOTAL</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,89%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,08%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,36%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,54%	7,30%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
<b>B</b>	<b>TOTAL</b>	<b>45,81%</b>	<b>17,05%</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,46%	4,18%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	3,68%	2,82%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,53%	3,47%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
<b>C</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14,26%</b>	<b>10,92%</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,86%	6,27%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,37%
<b>D</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17,34%</b>	<b>6,64%</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>114,21%</b>	<b>71,41%</b>

Cruz Alta, 30 de Maio de 2022..

Paulo Rogério Strelow  
Socio Administrador

Cassio Rubin dos Santos  
CREA/RS 124403 Eng Civil