



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação: 0 | Gestor/Programa/Modalidade/Ação: MDR / CONSTRUÇÃO | Município/UF: CAMPOS BORGES/RS | Localidade: DISTRITO VARAME | Município/UF: CAMPOS BORGES/RS

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES | Objeto: PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR ZONA RURAL | Empreendimento/Apelido: PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR ZONA RURAL

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR	312.682,25	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	1.664,28	0,53%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
1.2	PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR VARAME	303.067,66	96,93%	19,12	19,12	20,54	39,66	16,57	56,23	24,08	80,31	19,69	100,00	-	100,00
1.3	SINALIZAÇÃO VERTICAL	5.399,71	1,73%	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00
1.4	ADMINISTRAÇÃO	2.550,60	0,82%	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00	-	100,00
	Total (%):			19,23	19,23	20,07	39,30	16,23	55,52	25,23	80,75	19,25	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	312.682,25	100,00%	60.126,43	60.126,43	62.754,89	122.881,32	50.735,21	178.616,53	78.886,46	252.502,99	60.179,26	312.682,25	-	312.682,25

CAMPOS BORGES/RS, 01 de dezembro de 2022

Local/Data


 MAGLIANI DULLIUS
 CREA/CAU: RS 107.309


 CLEONICE PASQUALOTTO DA PADÃO TOLEDO
 PREFEITA MUNICIPAL

 MAGLIANI DULLIUS
 CREA/CAU: RS 107.309