



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
				PAVIMENTAÇÃO ACESSP CRECHE TIPO 2				
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE - RS		CERRO GRANDE - RS	RUA AMÉRICA - CENTRO DE CERRO GRANDE	ACESSO CRECHE TIPO 2				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jul-24	Não	Porto Alegre / RS	RUA AMÉRICA, CENTRO DE CERRO GRANDE - RS	25,00%	15,00%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/05/25	Parcela 1 jun/25	Parcela 2 jul/25	Parcela 3 ago/25	Parcela 4 set/25	Parcela 5 out/25	Parcela 6 nov/25	Parcela 7 dez/25	Parcela 8 jan/26		
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	65.430,84	Parcela (%)	100,00%									
			Parcela (R\$)	65.430,84									
			Acumulado (%)	100,00%									
			Acumulado (R\$)	65.430,84									
1.	ACESSO CRECHE TIPO 2	65.430,84	Parcela (%)	100,00%									
			Acumulado (%)	100,00%									
			Acumulado (R\$)	65.430,84									

Local
21 de outubro de 2024
Data

Nome: FRANCIS CAMPAGNOLO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAURS 236817
ART/RRT: [REDACTED]