



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR MUNICIPIO DE CERRO GRANDE	APelido EMPREENDIMENTO ILUMINAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL	DESCRiÇÃO DO LOTE ILUMINAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL
------------------	----------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	LIGAÇÃO DE LUZ SEDE ESPORTIVA	10.023,27	% Período:	08/24 100,00%	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25
1.1.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.023,27	% Período:	100,00%											
2.	-	-	% Período:	100,00%											
3.	-	-	% Período:	100,00%											
4.	-	-	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 10.023,27				%:	100,00%										
				Repasse:	10.023,27										
				Contrapartida:	-										
				Outros:	-										
				Investimento:	10.023,27										
				%:	100,00%										
				Repasse:	10.023,27										
				Contrapartida:	-										
				Outros:	-										
				Investimento:	10.023,27										

CERRO GRANDE - RS

Local

quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: FRANCIS CAMPAGNOLO

CREA/CAU: CREA-RS 236817

ART/RRT: