

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: CIMAU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAIENTRO CULTURAL

AGENTE EXECUTOR: CIMAU

LOCALIZAÇÃO DA OBRA: Rua Piratini esq. Rua Zelindo Paloschi, Lote Urbano nº 10, Quadra nº 135, Rodeio Bonito/RS

TIPO DE SERVIÇO: Construção de um prédio destinado a eventos, atividades e depósito do consórcio.

Área Pav. Térreo = 262,00 m²

Área Pav. Superior = 262,00 m²

Área Pav. Reservatório/Casa Máq. = 33,55 m²

Área de construção = 557,55 m²

Item	Discriminação De Serviços	%	Valor Obras	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	INFRAESTRUTURA	1,00	13.744,80	100,00	13.744,80	-	-	-	-	-	-
2	FUNDAÇÕES	10,16	139.945,46	100,00	139.945,46	-	-	-	-	-	-
3	ESTRUTURA	31,24	430.291,87	60,00	258.175,12	30,00	129.087,56	10,00	43.029,19	-	-
4	COBERTURA	7,07	97.355,80	-	-	60,00	58.413,48	40,00	38.942,32	-	-
5	PARADES EM GERAL	7,94	109.417,60	40,00	43.767,04	40,00	43.767,04	20,00	21.883,52	-	-
6	PAVIMENTAÇÕES	9,79	134.916,30	-	-	30,00	40.474,89	40,00	53.966,52	30,00	40.474,89
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1,40	19.303,50	-	-	10,00	1.930,35	30,00	5.791,05	60,00	11.582,10
8	REVESTIMENTO/PINTURA	15,22	209.650,02	-	-	-	-	30,00	62.895,00	70,00	146.755,01
9	ESQUADRIAS	10,88	149.850,01	-	-	-	-	-	-	100,00	149.850,01
10	INSTAL. HIDROSSANITÁRIA	4,41	60.728,20	-	-	-	-	50,00	30.364,10	50,00	30.364,10
11	DIVERSOS	0,89	12.249,80	20,00	2.449,96	20,00	2.449,96	20,00	2.449,96	40,00	4.899,92
TOTAL R\$ Simples		100,00	1.377.453,35	33,26	458.082,38	20,05	276.123,28	18,83	259.321,66	27,87	383.926,03
TOTAL R\$ Acumulado		100,00	1.377.453,35	33,26	458.082,38	53,30	734.205,66	72,13	993.527,32	100,00	1.377.453,35

DATA: mar-22

LUIZ CARLOS PINTO RIBEIRO
Presidente CIMAU

Eng.Civil. PAULO R. DE RODRIGUES
Resp. Tec. CREA/RS 79680-D