

CRONOGRAMA



Obra: Pavimentação da Rua João Gonçalves da Silva

Data: 16/10/23

Data referência SINAPI: 06/2023

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2
Linha 1. calculada	PAVIMENTAÇÃO	157.249,69	% Período:	100,00%	
Linha 2. calculada	DRENAGEM	25.482,24	% Período:	100,00%	
Linha 3. calculada	SINALIZAÇÃO	2.242,33	% Período:		100,00%
Linha 4. calculada	OBRAS COMPLEMENTARES	102.100,25	% Período:		100,00%

Ernestina, 16 de outubro de 2023


Mariana Knoff Vargas

Engenheira Civil CREA RS 254.886

Mariana Knoff Vargas

Engenheira Civil - CREA/RS 254.886

Sector Engenharia

Prefeitura Municipal de Ernestina/RS


Renato Becker

Renato Becker

Prefeito Municipal Becker

Renato Becker

Prefeito Municipal

Ernestina - RS