



Cronograma Físico/Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.858,02	12,31%				
2	MOVIMENTO DE TERRAS						
3	FUNDAÇÕES	2.671,20	6,79%				
4	PISO						
5	VEDAÇÃO VERTICAL						
6	SISTEMAS DE COBERTURA	31.903,89	80,90%				
7	PINTURA						
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
11	SERVIÇOS FINAIS						
Valores totais		39.433,09	100,00%	-	-	-	-



Pablo Souza
Engenheiro Civil
CREA/RS 254.066
(54) 99996-2304

Ernestina, 10 de Agosto de 2022