

Cronograma Físico/Financeiro



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	523,82	0,59%				
2	MOVIMENTO DE TERRAS						
3	FUNDAÇÕES	8.916,00	10,06%				
4	PISO						
5	VEDAÇÃO VERTICAL						
6	SISTEMAS DE COBERTURA	79.156,59	89,35%				
7	PINTURA						
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
11	SERVIÇOS FINAIS						
Valores totais		88.596,39	100,00%	-	-	-	-



**Pablo Souza**  
Engenheiro Civil  
CREA/RS 254.066  
(54) 99096-2904

Ernestina, 10 de Agosto de 2022