

OBRA: Pavimentação em Paver

Município: Ernestina/RS

Cronograma Físico/Financeiro



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1 MES	2 MES	3 MES
1	DRENAGEM	23.834,14	11,76%	100%		
2	PAVIMENTAÇÃO	178.920,09	88,24%	20%	40%	40%
				35.784,02	71.568,04	71.568,04
Valores totais		R\$ 202.754,23	100,00%	59.618,16	71.568,04	71.568,04

ANDRÉ LUIS FORNARI GRANDO

CREA/RS: 094.484

26 589 865 0001-29
ELENILIO TARI GA EIRELI - ME
Rua Tradentes, 431 - Pavilhão 01
Bairro Botucaraí
CEP 99300-000
SOLEDADE - RS

