

Obra: Estrutura para Pórtico

Município: Ernestina/RS



Cronograma Físico/Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1 MÊS
1	ESTRUTURA	22.321,48	100,00%	100%
				22.321,48
Valores totais		22.321,48	100,00%	22.321,48

Ernestina, 22 de julho de 2024

Micheli Goedel
Engenheira Civil
CREA RS 243.027

Renato Becker
Prefeito Municipal