

Obra: Paradas de Ônibus

Município: Ernestina/RS

Cronograma Físico/Financeiro



Prefeitura
Municipal
Ernestina - RS

Ernestina - RS

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R\$) | % ITEM | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | 5 MÊS | 6 MÊS |
|----------------|------------------------|-------------|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | OBRAS COMPLEMENTARES | 17.602,77 | 100,00% | 100% | | | | | |
| | | | | 17.602,77 | | | | | |
| Valores totais | | 17.602,77 | 100,00% | | | | | | |

Ernestina, 04 de junho de 2022

Mariana Knoff Vargas
CREA RS 254.886

Mariana Knoff Vargas
Engenheira Civil - CREA/RS 254.886
Setor Engenharia
Prefeitura Municipal de Ernestina/RS