

Prezados (as):

Vimos por meio deste informar que de acordo com a aba Instrumentos Contratuais da Transferegov foi autorizado a iniciar a obra em 09/09/2023 (tela abaixo).

Instrumentos Contratuais x ExtratoProposta (97).pdf x REUNI - Informações Unificadas x +

instrumentoscontratuais.transferegov.sistema.gov.br/contratos/contratos/instrumentos-contratuais/detalhar/checklist/d

UPP: 985.385.580-5.5

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais	Cadastrados
Prestação de Contas	Administração	TCE	Verificação de Regularidade	CPS	

INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Documentos Orçamentários

87.612.743/0001-09 - MUNICIPIO DE ESPUMOSO

Instrumentos Contratuais Histórico

Instrumento Contratual Checklist Termos Aditivos

Checklist

Situação da AIO - Autorização de Início do Objeto:
Emitida pelo sistema em 09/09/2023.

Itens de Verificação para a Conclusão de Instrumento Contratual

- 1 Anexo do Instrumento Contratual.
- 2 Anexo da Publicação do Extrato do Instrumento Contratual.
- 3 O prazo de execução do objeto do Instrumento Contratual está dentro do prazo de vigência do Instrumento Contratual.
- 4 Instrumento Contratual ou Termo Aditivo está vigente.

Voltar Cancelar Emissão da AIO

Atenciosamente,

Agele Kich
Assistente GIGOV Passo Fundo/RS

Miguel da Silva Quevedo
Coordenador GIGOV Passo Fundo/RS