

RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO MORCEGO
SÉDIA MORTA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Obra: RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO MORCEGO									
Concedente: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC									
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO									
Local: Localidade São Domingos (Sédia Morta) - Coordenadas: 28° 51' 57" S - 52° 52' 02" O									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	SERVIÇOS	Mês 1	%	Mês 2	%	Mês 3	%	TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 120.598,99	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 120.598,99	17,40%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 29.567,01	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 29.567,01	4,27%
3.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 106.970,27	60,00%	R\$ 71.313,52	40,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 178.283,79	25,72%
4.0	MESOESTRUTURA	R\$ 41.420,12	40,00%	R\$ 62.130,17	60,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 103.550,29	14,94%
5.0	SUPERESTRUTURA	R\$ -	0,00%	R\$ 29.546,68	20,00%	R\$ 118.186,71	80,00%	R\$ 147.733,39	21,31%
6.0	ATERROS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 113.475,00	100,00%	R\$ 113.475,00	16,37%
	TOTAL ETAPA	R\$ 298.556,39	43,07%	R\$ 162.990,37	23,51%	R\$ 231.661,71	33,42%	R\$ 693.208,47	100,00%
	TOTAL ORÇAMENTO	R\$ 298.556,39	43,07%	R\$ 461.546,76	66,58%	R\$ 693.208,47	100,00%	R\$ 693.208,47	100,00%

Espumoso, 30 de junho de 2017.


Gerson L. Cecchele
Engenheiro Civil
CREA/RS 54.411-12

Gerson L. Cecchele
Engenheiro Civil CREA/RS 054411