


RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO MORCEGO
SÉDIA MORTA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



| Obra: RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO MORCEGO | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Concedente: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC | | | | | | | | | |
| Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO | | | | | | | | | |
| Local: Localidade São Domingos (Sédia Morta) - Coordenadas: 28° 51' 57" S - 52° 52' 02" O | | | | | | | | | |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| ITEM | SERVIÇOS | Mês 1 | % | Mês 2 | % | Mês 3 | % | TOTAL | % |
| 1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | R\$ 120.598,99 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 120.598,99 | 17,40% |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | R\$ 29.567,01 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 29.567,01 | 4,27% |
| 3.0 | INFRAESTRUTURA | R\$ 106.970,27 | 60,00% | R\$ 71.313,52 | 40,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 178.283,79 | 25,72% |
| 4.0 | MESOESTRUTURA | R\$ 41.420,12 | 40,00% | R\$ 62.130,17 | 60,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 103.550,29 | 14,94% |
| 5.0 | SUPERESTRUTURA | R\$ - | 0,00% | R\$ 29.546,68 | 20,00% | R\$ 118.186,71 | 80,00% | R\$ 147.733,39 | 21,31% |
| 6.0 | ATERROS | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 113.475,00 | 100,00% | R\$ 113.475,00 | 16,37% |
| | TOTAL ETAPA | R\$ 298.556,39 | 43,07% | R\$ 162.990,37 | 23,51% | R\$ 231.661,71 | 33,42% | R\$ 693.208,47 | 100,00% |
| | TOTAL ORÇAMENTO | R\$ 298.556,39 | 43,07% | R\$ 461.546,76 | 66,58% | R\$ 693.208,47 | 100,00% | R\$ 693.208,47 | 100,00% |

Espumoso, 30 de junho de 2017.


Gerson L. Cecchele
Engenheiro Civil
CREA/RS 54.411-12

Gerson L. Cecchele
Engenheiro Civil CREA/RS 054411