

RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO BUTIÁ
PONTÃO DOS MANECOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Obra: RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO BUTIÁ											
Concedente: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC											
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO											
Local: Localidade Pontão dos Manecos - Coordenadas: 28° 50' 06" S - 52° 44' 38" O											
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO											
ITEM	SERVIÇOS	Mês 1	%	Mês 2	%	Mês 3	%	Mês 4	%	TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 169.704,28	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 169.704,28	10,60%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 85.595,07	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 85.595,07	5,35%
3.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 88.742,46	20,00%	R\$ 266.227,38	60,00%	R\$ 88.742,46	20,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 443.712,30	27,72%
4.0	MESOESTRUTURA	R\$ -	0,00%	R\$ 64.072,67	50,00%	R\$ 64.072,67	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 128.145,34	8,01%
5.0	SUPERESTRUTURA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 209.653,07	50,00%	R\$ 209.653,07	50,00%	R\$ 419.306,14	26,20%
6.0	ATERROS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 35.404,20	10,00%	R\$ 318.637,80	90,00%	R\$ 354.042,00	22,12%
	TOTAL ETAPA	R\$ 344.041,81	21,50%	R\$ 330.300,05	20,64%	R\$ 397.872,40	24,86%	R\$ 528.290,87	33,01%	R\$ 1.600.505,13	100,00%
	TOTAL ORÇAMENTO	R\$ 344.041,81	21,50%	R\$ 674.341,86	42,13%	R\$ 1.072.214,26	66,99%	R\$ 1.600.505,13	100,00%	R\$ 1.600.505,13	100,00%

Espumoso, 30 de junho de 2017.


Gerson L. Cecchele
Engenheiro Civil
CREA/RS 54411-D

Gerson L. Cecchele
Engenheiro Civil CREA/RS 054411