



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	GESTOR MUNICÍPIO DE ESPUMOSO	PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO	AÇÃO / MODALIDADE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA EM LEITO NATURAL	BDI 1 23,32% BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5					
			LOCALIDADE / ENDEREÇO COMUNIDADE DE BELA VISTA								
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO			MUNICÍPIO / UF ESPUMOSO / RS		APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO DA BELA VISTA						
DATA BASE jul-23	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO COM CALÇAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS								

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 06/11/23	Parcela 1 dez/23	Parcela 2 jan/24	Parcela 3 fev/24	Parcela 4 mar/24	Parcela 5 abr/24	Parcela 6 mai/24	Parcela 7 jun/24	Parcela 8 jul/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)
			Parcela (R\$)	Parcela (R\$)	Parcela (R\$)	Parcela (R\$)	Parcela (R\$)	Parcela (R\$)	Parcela (R\$)	Parcela (R\$)	Parcela (R\$)
			Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)
			Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)
1.	CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DA BELA VISTA	277.424,17	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	242,15	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)
1.2.	REGULARIZAÇÃO DA CAMADA DE ASSENTAMENTO	1.931,09	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)
1.3.	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO DE PEDRA BASALTO	275.250,93	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)

Local

03 de outubro de 2023

Data

Nome: Gerson Luiz Cecchele
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU RS054411
ART/RR: 12809411