

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

ÍTEM	MÊS 1		
1.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	% MÊS	R\$	VALOR
	100%	R\$	888,92
1.2 - PAVIMENTAÇÃO	% MÊS		VALOR
	100%	R\$	92.948,44
1.3 - SINALIZAÇÃO HORIZOTAL	% MÊS		VALOR
	100%	R\$	851,87
TOTAL		R\$	94.689,23

RAIMUNDO A. OLIVEIRA
RAIMUNDO A. OLIVEIRA

SÓCIO ADMINISTRADOR

ROGER A. WERLE
ROGER A. WERLE

ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS221679

RAIMUNDO A. OLIVEIRA
ROGER A. WERLE