

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - RS

## Cronograma Físio-Financeiro

Obra: **CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES E RÓTULA NO CRUZAMENTO DE VIAS PÚBLICAS**

Local: **DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE ESPUMOSO**

Valor Orçado: **R\$ 133.153,10**

Proponente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO**

**B.D.I. 23,32%**

Item	Discriminação dos serviços	Peso %	Valor obras e serviços RS	MÊS 01					
				%	RS	%	RS		
1.	Serviços Iniciais	7,22%	9.609,24	100,00%	9.609,24				
2.	Passagem Elevada Avenida Franciosi	20,96%	27.915,27	100,00%	27.915,27				
3.	Passagem Elevada Avenida Castelo Branco	26,42%	35.176,10	100,00%	35.176,10				
4.	Passagem Elevada Rua Rui Barbosa	9,37%	12.478,24	100,00%	12.478,24				
5.	Passagem Elevada Rua Pedro Álvares Cabral	9,37%	12.478,24	100,00%	12.478,24				
6.	Passagem Elevada Rua Uruguai	7,33%	9.756,85	100,00%	9.756,85				
7.	Passagem Elevada Avenida Fernando Ferrari	9,37%	12.478,24	100,00%	12.478,24				
8.	Rótula - entroncamento das ruas Pedro Bambni, Rui Barbosa e Pedro Ávares Cabral	9,96%	13.260,92	100,00%	13.260,92				
<b>Total</b>		#REF!	<b>133.153,10</b>	100,00%	<b>133.153,10</b>				
<b>Total Acumulado</b>		#REF!	<b>133.153,10</b>	100,00%	<b>133.153,10</b>				

Espumoso, 18 de maio de 2018.



Gerson L. Cecchele  
Engenheiro Civil  
CREA/RS 54411-D

**Gerson L. Cecchele**

Engenheiro Civil - CREA/RS 054411