

CARTA DE JUSTIFICATIVA PARA ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Espumoso/RS, 27 de novembro de 2025.

À

Administração Municipal

Ref.: Justificativa para Alteração do Plano de Trabalho

Prezados(as),

A **Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de Espumoso - ACISE**, por meio de seu presidente, apresenta a seguir as justificativas referentes às alterações realizadas no **Plano de Trabalho** do Natal Esperança - Cidade Iluminada, as quais se fizeram necessárias para o adequado andamento da execução e para o equilíbrio financeiro do projeto.

1. Cobertura da Praça de Alimentação

O valor inicialmente previsto para a cobertura da praça de alimentação foi readequado, resultando em um **saldo positivo (sobra) de R\$ 1.000,00**, devido à otimização na contratação e ajustes nos materiais utilizados.

2. Parte Elétrica

O orçamento previsto para a execução elétrica era de **R\$ 18.000,00**, porém, após a execução, verificou-se uma economia de **R\$ 7.713,25**.

Diante disso, o valor economizado foi **readequado para outros itens essenciais** da programação.

3. Estrutura de Som, Luz e Gerador

Houve necessidade de ajustes técnicos e financeiros nesse item, gerando um **saldo positivo (sobra) de R\$ 2.500,00** do valor inicialmente previsto de R\$65.000,00, destinado à readequação conforme as exigências do projeto aprovado pelo **FAC**.

4. Estruturas e Banners para Pórticos

O item possuía previsão inicial de **R\$ 11.200,00**, porém, foi necessário um **acréscimo de R\$5.000,00 nos gastos inicialmente previstos** devido a ajustes estruturais e à indispensável **adesivação dos pórticos**, garantindo uma entrega visual adequada ao evento.

5. Decoração

O item de decoração também recebeu **acréscimo de R\$2.176,90 do valor inicialmente previsto**, motivado pela necessidade de

complementação dos elementos decorativos para manter a qualidade e estética planejada do projeto.

6. ECAD

O valor referente ao ECAD de **R\$10.000,00**, anteriormente previsto dentro do Plano de Trabalho, foi **removido**, pois será quitado por meio de **recurso municipal**, não mais compondo o presente orçamento.

7. Gravação das Vozes do Coral

Após a execução, verificou-se um **saldo de R\$ 100,00**, valor este devidamente **readequado dentro do próprio plano**, sem prejuízo à entrega final.

8. Zeladoria e Segurança

O item de zeladoria teve **aumento de R\$5.000,00 nos gastos inicialmente previstos**, justificado pela necessidade de contratação de **segurança adicional**, bem como pelo atendimento de dias extras anteriores ao início da programação natalina.

9. Festival da Canção

O valor destinado ao Festival da Canção foi ajustado porque o evento recebeu **contrapartida de patrocínio da Cotriel**, no montante de **R\$ 10.000,00**, o qual será integralmente aplicado na **premiação do festival**. Assim, o valor que antes seria destinado a essa finalidade pôde ser **realocado para outros itens prioritários**.

10. Criação do Material Publicitário/Marketing (áudios, vídeos, banners, flyers e folders)

O orçamento inicial previsto para a execução deste item era de **R\$ 9.000,00**, porém, após a execução, verificou-se uma economia de **R\$ 4.000,00**, tendo sido gastos apenas R\$5.000,00. O valor economizado foi readequado para outros itens essenciais da programação.

11. Destinação dos Valores Ajustados

Com os saldos e readequações gerados, foram contemplados **itens não previstos no plano inicial**, incluindo:

- **Contratação de mídias e coberturas adicionais**, essenciais para ampliar a divulgação e visibilidade da programação natalina, no valor total de **R\$15.000,00**.

Todas as alterações foram realizadas respeitando a legislação, a finalidade do projeto e a boa aplicação dos recursos, garantindo eficiência, economicidade e qualidade na execução geral do evento.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Henrique Kleber
Presidente ACISE