

Espumoso/RS, 13 de janeiro de 2026.

À

Ilmo. Sr. Odirlei Comin
Secretaria Municipal Geral do Governo

Ref.: Justificativa para Alteração do Plano de Trabalho - Natal Esperança - Cidade Iluminada

Prezados(as),

A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de Espumoso - ACISE, por meio de seu Presidente, vem respeitosamente apresentar as justificativas referentes às alterações realizadas no Plano de Trabalho do projeto Natal Esperança - Cidade Iluminada, as quais se mostraram necessárias para garantir o adequado andamento da execução, bem como o equilíbrio financeiro e operacional do projeto.

As alterações ocorreram em razão de ajustes técnicos, operacionais, readequações de valores, imprevistos decorrentes de condições climáticas e necessidades adicionais identificadas durante a execução, conforme detalhado a seguir:

1. Estruturas e Banners para Pórticos - O item possuía previsão inicial de R\$ 16.200,00. Durante a execução do projeto, foram necessários ajustes estruturais e a adesivação dos pórticos, a fim de garantir a adequada entrega visual do evento. Após reavaliação e otimização dos serviços contratados, o valor efetivamente executado e pago foi de R\$ 16.500,00, conforme nota fiscal apresentada.
2. Hospedagem - O valor inicialmente previsto era de R\$ 5.000,00, sendo que, após a execução, haverá uma sobra de R\$ 1.605,00.
3. Alimentação dos artistas - O valor previsto foi de R\$ 5.000,00. Após os pagamentos realizados, haverá uma sobra de R\$

618,00, permanecendo ainda pendente de pagamento o valor de R\$ 1.533,00.

4. Rádio (Plano de Mídia) – Conforme plano de mídia desenvolvido pela Secretaria de Cultura, não foi utilizado o valor previsto de R\$ 4.000,00, resultando em economia integral deste item.
5. Arquibancadas – O valor previsto foi de R\$ 8.000,00, o qual ainda não foi pago, em razão de dificuldades do fornecedor na emissão da nota fiscal.
6. Manutenção elétrica – Empresa Instalart – Houve a necessidade de pagamento do valor de R\$ 454,47, referente à troca de disjuntor, danificado em decorrência das fortes chuvas.
7. Material elétrico extra – Empresa Rotta – Foi necessário o pagamento adicional de R\$ 148,50, referente a material elétrico utilizado em manutenção emergencial.
8. Decoração – Antônio Vian – Ocorreu um acréscimo de R\$ 2.940,00 no item decoração, devido à necessidade de itens extras para reparos e recomposição, ocasionados por danos durante o período do evento.
9. Comunicação e mídia – Guilherme Dias – O orçamento inicial de R\$ 5.000,00 foi acrescido em R\$ 8.500,00, em razão da execução de artes para telão de LED, stories ao vivo, produção completa de mídias de vídeos, fotos e stories, indispensáveis para comprovação junto ao FAC.
10. Festival da Canção – Houve a necessidade de acréscimo de valores neste item, sendo:
 - R\$ 700,00 referentes a custos de deslocamento dos jurados;
 - R\$ 1.000,00 destinados à aquisição de troféus, tendo sido optado por um modelo diferente daquele apresentado inicialmente, visando melhor adequação ao evento.
11. Registro fotográfico da decoração natalina – Amanda Musskopf – Foi realizada a contratação no valor de R\$ 600,00 para registro fotográfico exclusivo da decoração natalina. Ressalta-se que o contrato de marketing vigente contemplava apenas fotos de divulgação e vídeos dos shows e eventos culturais, bem como publicações na página da Administração Municipal, não abrangendo o registro específico da decoração.

12. Danos a mobiliário da praça de alimentação – Em razão da destruição de mobiliário, houve a necessidade de pagamento no valor total de R\$ 1.680,00, assim discriminado:

- 08 mesas quebradas: R\$ 100,00 cada, totalizando R\$ 800,00;
- 09 cadeiras quebradas: R\$ 70,00 cada, totalizando R\$ 630,00;

- Taxa de limpeza: R\$ 250,00.

13. Margem técnica para adequações operacionais e imprevistos – O valor inicialmente previsto era de R\$ 13.236,35. Após os reajustes e readequações efetuadas, restará uma sobra de R\$ 3.136,38.

Diante do exposto, esclarece-se que todas as alterações realizadas tiveram como objetivo assegurar a correta execução do projeto, a manutenção da qualidade do evento e o atendimento às necessidades surgidas durante sua realização, sem prejuízo ao interesse público.

Certos da compreensão, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Henrique Kleber
Presidente ACISE