


CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Cronograma Base para Licitação

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS
 DESCRIÇÃO DO LOTE Nº OPERAÇÃO SANTA TERESINHA APELIDO
 ENDEREÇO AMPLIAÇÃO - SALÃO COMUNIDADE COSTANEIRA
 TOMADOR MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS FORTALEZA DOS VALOS / RS LOCALIDADE /

Item	crição das Metas / Macrosserv	Valores Totais (R\$)	Início de Obra		Parcela 1 dez/23	Parcela 2 jan/24	Parcela 3 fev/24	Parcela 4 mar/24	Parcela 5 abr/24	Parcela 6 mai/24												
			01/11/23	Parcela (%)																		
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			R\$	70.052,76	R\$	17.100,76	24,41%	15.166,62	22,53%	15.785,96	22,53%	12.369,83	17,66%	13.468,12	19,23%	10.291,47	14,70%	70.052,76	100,00%			
1. ÁREA EXTERNA, CHURRASQUEIRA E COZINHA			R\$	70.052,76	R\$	17.100,76	24,41%	R\$	32.267,38	46,06%	R\$	48.053,34	68,60%	R\$	60.423,17	86,25%	R\$	69.851,29	99,71%	R\$	70.052,76	100,00%
1.1. SERVIÇOS INICIAIS	R\$	1.939,46			100,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.2. FUNDAÇÕES, CONTRAPISO E PISO	R\$	18.951,62			80%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.3. SUPRAESTRUTURA	R\$	3.493,09			0%	60%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.4. PAREDES E CHURRASQUEIRA	R\$	14.388,74			0%	60%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.5. COBERTURA	R\$	11.170,33			0%	0%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.6. INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$	2.251,00			0%	0%	30%	70%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$	924,59			0%	70%	85%	100%	15%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.8. ESQUADRIAS	R\$	7.050,62			0%	0%	0%	70%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.9. FORRO PVC	R\$	1.742,62			0%	0%	0%	0%	4935,43	7050,62	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.10. PINTURA E ACABAMENTO	R\$	7.939,22			0%	0%	0%	0%	522,79	1742,62	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.11. LIMPEZA DA OBRA	R\$	201,47			0%	0%	0%	0%	1984,81	7939,22	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

03 de junho de 2024
Data


 Nome: MARCOS LEONARDO MARX
 Título: ARQUITETO E URBANISTA
 CREA/CAU: A37971-9
 ART/RRT:

05.480.466/0001-55
CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA
 Rua Rui Barbosa, 1041 - Sala 02
 ÁREA INDUSTRIAL
 CEP 98.230-000
 QUINZE DE NOVEMBRO - RS

Carimbo
