

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS			MUNICÍPIO / UF FORTALEZA DOS VALOS / RS		LOCALIDADE / ENDEREÇO FAZ. COLORADO - Fortaleza dos Valos, RS			APELIDO DO EMPREENDIMENTO PONTE LAJEADO DOS PORCOS								
DATA BASE jul-25		DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS		DESCRIÇÃO DO LOTE PONTE DE 18 METROS DE VÃO						BDI 1 26,11%					
Item	Descrição das Metas / Macrosserviços			Valores Totais (R\$)	Início de Obra Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8			
						MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8			
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE						26,56%	40,54%	32,90%								
					139.458,95	212.840,55	172.700,50									
					26,64%	67,14%	100,00%									
					139.458,95	212.840,55	525.000,00									
1,	PONTE DE 18 METROS DE VÃO			525.000,00	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
					Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
					Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2,	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			51.311,15	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
					Acumulado (%)	100,00%										
					Acumulado (R\$)	51.311,15										
3,	SERVIÇOS INICIAIS			19.050,30	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
					Acumulado (%)	100,00%										
					Acumulado (R\$)	19.050,30										
4,	FUNDAÇÕES			60.552,00	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
					Acumulado (%)	100,00%										
					Acumulado (R\$)	60.552,00										
5,	SUPERESTRUTURA			221.386,05	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
					Acumulado (%)	3,86%	100,00%									
					Acumulado (R\$)	8.545,50	221.386,05									
5.1.	TRAVESSEIRO			17.070,50	Parcela (%)	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
					Acumulado (%)	50,00%	100,00%									
					Acumulado (R\$)	8.535,25	17.070,50									
5.2.	VIGA LONGARINA			154.182,74	Parcela (%)	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
					Acumulado (%)	0,00%	100,00%									
					Acumulado (R\$)	0,00	154.182,74									
5.3.	LAJES			50.132,81	Parcela (%)	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
					Acumulado (%)	0,00%	100,00%									
					Acumulado (R\$)	0,00	50.132,81									
6,	GUARDA-CORPO			26.252,64	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
					Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%								
					Acumulado (R\$)	0,00	0,00	26.252,64								
7,	ATERRAMENTO E DRENAGEM			146.447,86	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
					Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%								
					Acumulado (R\$)	0,00	0,00	146.447,86								
FORTALEZA DOS VALOS / RS																
Local																
14 de novembro de 2025																
Data																
Giovani Olinto MILANESI:56254938049																
NOME: ENG. GIOVANI OLINTO MILANESI TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL CREA SC/RS: 43.421-4																

Assinado digitalmente por GIOVANI OLINTO MILANESI:56254938049
MP_C386_070CF-BRASIL_Obr-InfraConstrucao_Obr-020242302024-04_Obr
Assinado por: GIOVANI OLINTO MILANESI:56254938049
Assinado em: 14/11/2025 10:00:00
Assinado em: 14/11/2025 10:00:00
Assinado em: 14/11/2025 10:00:00