

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
 ESTRADA VICINAL ENTRE FORTALEZA DOS VALOS E A LOCALIDADE DE ESQUINA GAÚCHA
 TRECHO: SAÍDO DE FORTALEZA DOS VALOS EM DIREÇÃO A ESQUINA GAÚCHA
 EXTENSÃO: 2.000,00 METROS X 6 METROS
 ÁREA TOTAL: 12.000,00 m²

ITEM	FASE	QTDE. ORÇADA	VALOR ORÇADO (R\$)	INCID. (%)	REALIZAÇÃO MENSAL					
					1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
					CONC.	PROP.	CONC.	PROP.	CONC.	PROP.
1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
1.1	REGULARIZAÇÃO SUBLEITO	3.600,00	R\$ 4.098,00	0,60%	569,52	244,08	569,52	244,08	427,14	183,06
1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 1ª CAT	210,00	R\$ 17.098,20	2,52%	2.393,75	1.025,89	2.393,75	1.025,89	1.795,31	769,42
	TOTAL DO ITEM 1		R\$ 21.166,20	3,12%	2.963,27	1.269,97	2.963,27	1.269,97	2.222,45	952,48
2.	PAVIMENTAÇÃO									
2.1	EXTRAÇÃO, CORTE, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÕES DE PEDRA 10X30X40CM	4.000,00	R\$ 107.600,00	15,85%	15.064,00	6.456,00	15.064,00	6.456,00	11.298,00	4.842,00
2.2	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSP E DESCARGA MATERIAL DE PREENCHIMENTO (PO DE PEDRA)	1.800,00	R\$ 75.942,00	11,19%	10.631,88	4.556,52	10.631,88	4.556,52	7.973,91	3.417,39
2.3	PAVIMENTO DE PEDRA IRREGULAR COM UMA FACE LISA	12.000,00	R\$ 434.400,00	64,00%	60.816,00	26.064,00	60.816,00	26.064,00	45.612,00	19.548,00
2.4	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIEDRICO	12.000,00	R\$ 39.600,00	5,83%	5.544,00	2.376,00	5.544,00	2.376,00	4.158,00	1.782,00
	TOTAL DO ITEM 2		R\$ 657.542,00	96,88%	92.055,88	39.452,52	92.055,88	39.452,52	69.041,91	29.589,39
	PROPONENTE				Valores (R\$)	%	Valores (R\$)	%	Valores (R\$)	%
	CONCEDENTE				40.722,49	6,00%	40.722,49	12,00%	30.541,87	16,50%
	TOTALS:		R\$ 678.708,20	100,00%	135.741,64	20,00%	271.483,28	40,00%	373.289,51	55,00%

Marcia Rosatto Freddi
Marcia Rosatto Freddi
 Prefeita
 CPF: 513.301.130/04

Quintino C. Assunção
Quintino C. Assunção
 Sup Civil e Ministério
 PÚBLICO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

ESTRADA VICINAL ENTRE FORTALEZA DOS VALOS E A LOCALIDADE DE ESQUINA GAÚCHA

TRECHO: SAINDO DE FORTALEZA DOS VALOS EM DIREÇÃO A ESQUINA GAÚCHA

EXTENSAO: 2.000,00 METROS X 6 METROS

ÁREA TOTAL: 12.000,00 m²

ITEM	FASE	QI.DE. ORÇADA	VALOR ORÇADO (R\$)	INICID. (%)	REALIZAÇÃO MENSAL					
					4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
					CONC.	PROP.	CONC.	PROP.	CONC.	PROP.
1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
1.1	REGULARIZAÇÃO SUBLEITO	3.600,00	R\$ 4.068,00	0,60%	427,14	183,06	427,14	183,06	427,14	183,06
1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 1ª CAT	210,00	R\$ 17.098,20	2,52%	1.795,31	769,42	1.795,31	769,42	1.795,31	769,42
	TOTAL DO ITEM 1		R\$ 21.166,20	3,12%	2.222,45	952,48	2.222,45	952,48	2.222,45	952,48
2.	PAVIMENTAÇÃO									
2.1	EXTRAÇÃO, CORTE, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ASSENTAMENTO DE CORDEÕES DE PEDRA 10X30X40CM	4.000,00	R\$ 107.600,00	15,85%	11.298,00	4.842,00	11.298,00	4.842,00	11.298,00	4.842,00
2.2	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSP E DESCARGA MATERIAL DE PREENCHIMENTO (PÓ DE PEDRA)	1.800,00	R\$ 75.942,00	11,19%	7.973,91	3.417,39	7.973,91	3.417,39	7.973,91	3.417,39
2.3	PAVIMENTO DE PEDRA IRREGULAR COM UMA FACE LISA	12.000,00	R\$ 434.400,00	64,00%	45.612,00	19.548,00	45.612,00	19.548,00	45.612,00	19.548,00
2.4	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIEDRICO	12.000,00	R\$ 39.600,00	5,83%	4.158,00	1.782,00	4.158,00	1.782,00	4.158,00	1.782,00
	TOTAL DO ITEM 2		R\$ 657.542,00	96,88%	69.041,91	29.589,39	69.041,91	29.589,39	69.041,91	29.589,39
	PROPORCENTE				Valores (R\$)	%	Valores (R\$)	%	Valores (R\$)	%
	CONCEDENTE				30.541,87	21,00%	30.541,87	25,50%	30.541,87	30,00%
	TOTALS:		R\$ 678.708,20	100,00%	475.095,74	70,00%	576.901,97	85,00%	678.708,20	100,00%


Marcia Rosatto Freidi
 Prefeita
 CPF: 513.301.130/004


Roberto C. Mesquita
 Eng. Civil e Arquiteto
 CREBA/RN 135004

QUADRO RESUMO DAS DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE - DMT


MATERIAL	Terraplenagem	Pavimentação	Drenagem	OAE	kmp	kmr	kmcs
Esc. carga e transp 1ª, 2ª e 3ª cat.	X						
Brita		X	X	X			
Areia			X	X			
Cimento			X	X			
Tubo			X	X			
Aço			X	X			
Madeira			X	X			
Material fresado		X					
Material de 1ª / 2ª cat	X	X					
Meio fio de pedra 10 X 30 X 40cm		X			84		
Pedra irregular		X			84		
Pó de pedra		X			43		
Seixo britado ou natural	X	X					
Areia para CBUQ, PMF, ...		X					
Massa Asfáltica		X					
Material Asfáltico		X					
Outros	opc	opc	opc	opc			

- 1 - No quadro acima estão listadas as principais DMTs.
- 2 - Se existir serviços de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem e OAEs informar DMTs conforme o quadro.
- 3 - Outros serviços (sinalização, obras complementares,...) devem ser analisados pelo projetista.
- 4 - Sempre informar se o percurso é em kmp, kmr ou kmcs

Legenda

opc	Opcional, depende do projeto ou quadro de quantidades
X	Obrigatório, se estiver previsto no projeto ou quadro de quantidades
kmp	Quilômetro Pavimentado
kmr	Quilômetro Revestido


Engenheiro Civil e Urbanista
GERA SRS 1980/88


Marcia Rossatto Predi
Prefeita
CPF: 513.301.130/04