

CFF - CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA FINISA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM RUAS DA CIDADE		APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS		MUNICÍPIO / UF FORTALEZA DOS VALOS RS		LOCALIDADE / ENDEREÇO											
DATA BASE Jan-20		DESON. Sim		LOCALIDADE DO SNAPI Porto Alegre / RS		DESCRIÇÃO DO LOTE CALÇAMENTO									

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/06/20	Parcela 1 Jun/20	Parcela 2 Jul/20	Parcela 3 ago/20	Parcela 4 set/20	Parcela 5 out/20	Parcela 6 nov/20	Parcela 7 dez/20	Parcela 8 Jan/21
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		662.775,09	Parcela (%) Parcela (R\$)	14,28% 94.644,40	14,28% 94.644,39	14,28% 94.644,40	14,28% 94.644,40	14,28% 94.644,40	14,28% 94.644,39	14,32% 94.909,51	
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	14,28% 94.644,40	28,56% 189.288,79	42,84% 283.933,19	57,12% 378.577,59	71,40% 473.221,99	85,68% 567.866,38	100,00% 662.775,89	
1. PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA		662.775,89	Parcela (%) Acumulado (%)	14,28% 14,28%	28,56% 28,56%	42,84% 42,84%	57,12% 57,12%	71,40% 71,40%	85,68% 85,68%	100,00% 100,00%	
				94.644,40	189.288,79	283.933,10	378.577,59	473.221,99	567.866,38	662.775,89	

Priscila Sieg EMA
Nome: PRISCILA SIEG EMA
Título: ENGENHEIRA CIVIL
CREACAU: CREA-RS 230.965
ART/RRGT:

Marcia Rossato Fredi
Nome: MARCIA ROSSATO FREDI
Título: PREFEITA MUNICIPAL
CREACAU: CREA-RS 230.965
ART/RRGT:

Prefeita
CPF: 513.301.130/04

Local
24 de março de 2020
Data