



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - RUA SÃO PEDRO E DOS LUSOS							
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS		MUNICÍPIO / UF FORTALEZA DOS VALOS/RS		LOCALIDADE / ENDEREÇO CENTRO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
DATA BASE set-23	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE CALÇAMENTO RUA SÃO PEDRO E LUSOS				BDI 1 26,85%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/01/24	Parcela 1 fev/24	Parcela 2 mar/24	Parcela 3 abr/24	Parcela 4 mai/24	Parcela 5 jun/24	Parcela 6 jul/24	Parcela 7 ago/24	Parcela 8 set/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		263.300,05	Parcela (%)	25,41%	24,86%	24,86%	24,86%				
			Parcela (R\$)	66.895,34	65.468,25	65.468,21	65.468,25				
			Acumulado (%)	25,41%	50,27%	75,14%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	66.895,34	132.363,59	197.831,80	263.300,05				
1.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	1.427,09	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.427,09							
2.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	213.525,07	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	53.381,27	106.762,54	160.143,80	213.525,07				
3.	PASSEIO PÚBLICO	44.540,15	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	11.135,04	22.270,08	33.405,11	44.540,15				
4.	RAMPAS	1.256,83	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	314,21	628,42	942,62	1.256,83				
5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	2.550,91	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	637,73	1.275,46	1.913,18	2.550,91				

Local  
04 de dezembro de 2023  
Data

Nome: PRISCILA SIEG LIMA  
Título: ENGENHEIRA CIVIL  
CREA/CAU CREA/RS 230.985  
ART/RRT:

Nome: MARCIA ROSSATO FREDI  
Título: PREFEITA MUNICIPAL  
CREA/CAU  
ART/RRT: