

**VII TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.**

Que fazem o **PODER LEGISLATIVO DE FREDERICO WESTPHALEN**, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa na Rua do Comércio, nº 976, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.418.778/0001-31, neste ato representado por seu Presidente Sr. **INÁCIO ROBERTO PANOSSO JUNIOR**, brasileiro, casado, doravante denominado **CONTRATANTE** e **DP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Palmitinho/RS, na Rua Duque de Caxias, nº 552, sala 102, Bairro Centro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.663.640/0001-06, neste ato representado por seu representante Sr. **THIAGO HENRIQUE ZANATTA PEDON**, brasileiro, empresário, residente e domiciliado na cidade de Palmitinho/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 831.369.670-20, portador da cédula de identidade civil nº 2073874329, doravante denominada **CONTRATADA**, as partes acima qualificadas resolvem firmar o presente **TERMO ADITIVO** mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA REGÊNCIA

O presente termo aditivo reger-se-á, pelas normas da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 01/2017, Processo Licitatório nº 09/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Termo Aditivo a prorrogação de prazo de execução, acréscimo de valor por aumento de quantitativo, redução de valor por supressão de quantitativo e glosa de valores do Contrato Administrativo nº 01/2018, datado de 08 de fevereiro de 2018, sendo expedida a autorização para início de obras na data de 04 de abril de 2018.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA TERCEIRA - item 3.1 - do prazo de execução: Fica prorrogado o prazo de execução até 26 de dezembro de 2019, conforme justificativa em anexo.

CLÁUSULA QUINTA - item 15.1 - do preço e condições de pagamento: O valor contratado fica alterado no quantitativo dos itens, conforme especificações constantes na planilha orçamentária em anexo:

a) Do acréscimo de quantitativo:

Item	Descrição	Unidade	Licitado	Medido	Executado	Acréscimo	Valor
6.9	Janela de Aço de Correr	m ²	76	101,28	79,57	25,28	R\$ 13.256,07
18.3	Corrimão TE	m	21,60	64,89	64,89	43,29	R\$ 1.254,11
Total Acréscimo							R\$ 14.510,18



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FREDERICO WESTPHALEN

b) Da glosa de quantidades e valores:

Item	Descrição	Und	Licitado	Medido	Executado	Glosa	Valor
6.8	Janela de Aço Basculante	m ²	78	78	54,03	23,97	R\$ 10.835,16
6.9	Janela de Aço de Correr	m ²	76	101,28	79,57	21,71	R\$ 11.384,07
11.2	Emassamento para pintura	m ²	786	786	0,00	786	R\$ 4.566,66
Total Glosa							R\$ 26.785,89

c) Da supressão de quantitativos:

Na etapa final de execução da obra foi realizado revisão das quantidades dos itens executados sendo necessário realizar novo ajuste com a supressão na quantidade dos itens 6.1, 6.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.7, 12.8, 13.1, 13.2, 13.3 e 18.2, conforme segue:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor
6.1	Porta 120x210	un	4	R\$ 3.087,44
6.2	Porta 90x210	un	3	R\$ 1.116,27
12.3	Luminária 2x40	un	3	R\$ 347,31
12.4	Tomada baixa de embutir	un	31	R\$ 1.030,13
12.5	Tomada baixa de embutir	un	52	R\$ 1.727,96
12.7	Interruptor e tomada	un	22	R\$ 366,08
12.8	Interruptor simples	un	16	R\$ 567,20
13.1	Tomada telefone	un	39	R\$ 511,68
13.2	Cabo telefônico	m	270	R\$ 1.077,30
13.3	Caixa de passagem	un	17	R\$ 582,42
18.2	Corrimão OTIS	un	16,24	R\$ 2.750,73
Total Supressão				R\$ 13.164,52

d) Quadro de composição dos valores:

Tipo de ajuste	Valor
Valor do contrato antes das alterações	R\$ 441.386,40
Glosa de valores ja pagos	- R\$ 26.785,89
Supressão de quantitativos	- R\$ 13.164,52
Acréscimo de quantitativo	+ R\$ 14.510,18
Valor do contrato ajustado	R\$ 415.946,17

3.2. Após as alterações ocorre a redução de R\$ 25.440,23 (vinte e cinco mil quatrocentos e quarenta reais e vinte e três centavos) no valor do contrato. O valor total do contrato passa a ser de R\$ 415.946,17



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FREDERICO WESTPHALEN

(quatrocentos e quinze mil novecentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

4.1. As demais cláusulas do contrato administrativo, a que este aditivo se vincula, permanecem inalteradas e ficam ratificadas por este instrumento.

4.2. E, por estarem de acordo, foi o presente Termo Aditivo lavrado em duas vias de igual teor e forma, o qual, depois de lido e achado conforme, foi assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Frederico Westphalen, 23 de dezembro de 2019.



INÁCIO ROBERTO PANOSSO JUNIOR
Presidente do Legislativo
Contratante


THIAGO HENRIQUE ZANATTA PEDON
Representante Legal - DP Const. e Incorp. Ltda
Contratada

Testemunhas:

Nome: _____


CPF: _____



Nome: _____


CPF: _____







12.3	Luminária completa de sobrepor tipo calha 2x 40w c/ reator/lamp. fluoresc.	unid	115,77	6946,20	60,00	-3,00	0,00	57,00	-347,31	0,00	6598,89
12.4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR	UNI	33,23	1927,34	58,00	-31,00	0,00	27,00	-1030,13	0,00	897,21
12.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR	pt	33,23	1993,80	60,00	-52,00	0,00	8,00	-1727,96	0,00	265,84
12.6	ELEITRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMIELETRODU	M	5,93	889,50	150,00	-22,00	150,00	150,00	889,50	0,00	889,50
12.7	Interruptor e tomada	pt	16,64	499,20	30,00	-22,00	0,00	8,00	-366,08	0,00	133,12
12.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V	pt	35,45	1063,50	30,00	-16,00	0,00	14,00	-567,20	0,00	496,30
	TOTAL ITEM			14018,15					-4038,68	1523,16	0,00
13.0	Instalação Telefônica										
13.1	Tomada p/ telefone padrão telebras	und	13,12	524,80	40,00	-39,00	0,00	1,00	-511,68	0,00	13,12
13.2	Cabo telefônico CI-50, 10 pares	md	3,99	1197,00	300,00	-270,00	0,00	30,00	-1077,30	0,00	119,70
13.3	Caixa de passagem para telefone 10X10X5cm	unid	34,26	685,20	20,00	-17,00	0,00	3,00	-562,42	0,00	102,78
	TOTAL ITEM			2407,00					-2171,40	0,00	235,60
14.0	Instalação Hidráulica										
14.1	Tubo em PVC soldável água fria Ø 40mm, inclusive conexões	m	24,13	603,25	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	603,25
14.2	Tubo em PVC soldável água fria Ø 50mm, inclusive conexões	m	27,56	689,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	689,00
14.3	Reservatório 500l com acessórios	und	410,37	820,74	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	820,74
14.4	Torneira boia 40mm	und	130,04	260,08	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	260,08
	TOTAL ITEM			2373,07					0,00	0,00	2373,07
15.0	Instalação Sanitária										
15.1	Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões (rede externa)	m	34,67	1733,50	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1733,50
15.2	Tubo PVC esgoto Ø 75mm, inclusive conexões (rede interna)	m	32,34	1617,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1617,00
15.3	Caixa gordura 250x250mm	unid	68,70	137,40	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	137,40
15.5	Tubo PVC Pluvial Ø 150mm, inclusive conexões (rede interna/externa)	m	40,27	2298,61	57,08	0,00	0,00	57,08	0,00	0,00	2298,61
	TOTAL ITEM			5786,51					0,00	0,00	5786,51
16.0	Prevenção e Combate a Incêndio										
16.1	Extintor de incêndio tipo PQS com 4Kg	unid	133,70	802,20	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	802,20
	TOTAL ITEM			802,20					0,00	0,00	802,20
17.0	Louças e Metais										
17.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCI	unid	395,62	2373,72	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	2373,72
17.2	Assento plástico para vaso sanitário	unid	26,08	156,48	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	156,48
17.3	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM	unid	130,86	785,16	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	785,16
17.4	Kit acessórios Papelreira, saboneteira e cabide	unid	33,65	201,90	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	201,90
17.5	Metais										
17.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAM	unid	92,73	556,38	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	556,38
17.7	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	unid	216,88	1301,28	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	1301,28
17.8	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	unid	114,77	688,62	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	688,62
17.9	Torneira metálica cromada 1/2" ou 3/4" para pia	unid	53,75	322,50	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	322,50
17.10	Válvula em plástico cromado para lavatório	unid	10,59	63,54	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	63,54
17.11	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 "	unid	218,86	1313,16	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	1313,16
	TOTAL ITEM			7762,74					0,00	0,00	7762,74
18.0	Serviços Finais										
18.1	Limpeza final da obra	m²	2,12	1179,12	556,19	0,00	0,00	556,19	0,00	0,00	1179,12
18.2	Corrimão da escadaria Guarda Corpo com tela OTIS e tubos d-1 1/2"	m	169,38	5731,82	33,84	-16,24	0,00	17,60	-2750,73	0,00	2981,09
18.3	Corrimão TE de ferro d 1 1/2"	m	28,97	625,75	21,60	43,29	0,00	64,89	1254,11	0,00	1880,63
18.4	Rampa acesso ao elevador	VB	340,00	340,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	340,00
	TOTAL ITEM			7876,69					-1496,62	0,00	6380,84
	Total			441386,53					1345,66	345685,08	-26785,99
											415945,17


 FÁBIO JULIANO VANZIN - CREA 124.689
 Engenheiro Responsável pela fiscalização da obra

Fábio Juliano Vanzin
 Engenheiro Civil
 CREA/RS - 124689