



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

O Município de Frederico Westphalen (RS), recebe provisoriamente da empresa PAVITER – COMÉRCIO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELLI, portadora do CNPJ nº 93.697.076/0001-07, os serviços referentes ao contrato administrativo nº 17/2020 e modalidade tipo concorrência nº 226/2019, para a execução global da RUA 175, localizada no Bairro Avamaú, cidade de Frederico Westphalen-RS.

Conforme visitas realizadas na obra durante o mês de Outubro, Novembro e Dezembro de 2021, apresentou-se parcialmente o cumprimento do objeto do contrato conforme previsto no respectivo projeto e suas alterações de acréscimos ou supressões durante o andamento da obra.

O recebimento provisório tem em vista, principalmente fixar o termo final dos serviços contratados, deste modo, através do contato realizado previamente com o CONTRATADO evidenciou-se algumas pendências detectadas a serem corrigidas e finalizadas até o recebimento definitivo, seguem descritas no relatório técnico em anexo. Referente aos ajustes para alteração do contrato, encontrar-se listadas abaixo.

- 1) VALOR DO CONTRATO: R\$ 156.395,32
 - a. Valor de aditivo para supressão: - R\$ 32.204,23
 - b. Valor de aditivo para acréscimo utilizando SINAPI 04-2019, BDI de projeto 19,69% e desconto da licitação: R\$ 41.342,23
 - c. Diferença no valor do contrato: + R\$ 9.138,00
- 2) ATUALIZAÇÃO DO VALOR DE CONTRATO DEZ./2021: R\$ 165.533,32
- 3) BOLETIM Nº 04 APÓS VISTORIA: R\$ 54.575,88

- Referente os itens que não estão sendo incluídos neste processo, encaminhado para análise contratual, uma vez que não há viabilidade técnica dos mesmos para vistoria no local por este profissional.

Frederico Westphalen/RS, 10 de Dezembro 2021.



Jardel Felipe Konzen
Engenheiro Civil Municipal
Atual fiscal do contrato



José Alberto Panosso
Prefeito Municipal



Lucas R. F. de Aguiar
Secretário Municipal de
Coordenação e Planejamento