



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

O Município de Frederico Westphalen (RS), recebe provisoriamente da empresa PAVITER – COMÉRCIO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELLI, portadora do CNPJ nº 93.697.076/0001-07, os serviços referentes ao contrato administrativo nº 18/2020 e modalidade tipo concorrência nº 226/2019, para a execução global da RUA 176, localizada no Bairro Avamaú, cidade de Frederico Westphalen-RS.

Conforme visitas realizadas na obra durante o mês de Outubro, Novembro e Dezembro de 2021, apresentou-se parcialmente o cumprimento do objeto do contrato conforme previsto no respectivo projeto e suas alterações de acréscimos ou supressões durante o andamento da obra.

O recebimento provisório tem em vista, principalmente fixar o termo final dos serviços contratados, deste modo, através do contato realizado previamente com o CONTRATADO evidenciou-se algumas pendências detectadas a serem corrigidas e finalizadas até o recebimento definitivo, seguem descritas no relatório técnico em anexo. Referente aos ajustes para alteração do contrato, encontrar-se listadas abaixo.

- 1) VALOR DO CONTRATO: R\$ 129.085,33
 - a. Valor de aditivo para supressão: - R\$ 34.236,62
 - b. Valor de aditivo para acréscimo utilizando Sinapi 04-2019, BDI de projeto 19,69% e desconto da licitação: R\$ 60.092,98
 - c. Diferença no valor do contrato: +R\$ 25.856,36
- 2) ATUALIZAÇÃO DO VALOR DE CONTRATO 12/2021: R\$ 154.941,36*
- 3) BOLETIM Nº 03 APÓS VISTORIA: R\$ 74.275,24

Observações:

* O valor atualizado do contrato segue os valores demonstrado no Termo de Aditivo do contrato, sendo o resultado da última atualização do contrato somado ao aditivo de acréscimo deste boletim para resultar no valor de contrato correto.

Frederico Westphalen/RS, 10 de Dezembro 2021.



Jardel Felipe Konzen
Engenheiro Civil Municipal
Atual fiscal do contrato



José Alberto Panosso
Prefeito em exercício


Lucas R. F. de Aguiar
Secretário Municipal de
Coordenação e Planejamento