

Obra			Bancos						B.D.I.	
Reforma e ampliação de infraestrutura esportiva do Centro de Eventos da comunidade do interior Ponte do Pardo, no município de Frederico Westphalen/RS, conforme Plano de Ação nº 09032026-091447			SINAPI - 06/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul						25,49%	
Cronograma Físico e Financeiro										
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS		
1	Serviços Preliminares	100,00% 4.221,66	100,00% 4.221,66							
2	Manutenção Quadra de Esportes	100,00% 9.452,64	100,00% 9.452,64							
3	Coberturas, calhas e redes pluviais - Geral	100,00% 173.627,52	10,00% 17.362,75	30,00% 52.088,26	30,00% 52.088,26	20,00% 34.725,50	10,00% 17.362,75			
4	Esgotamento sanitário - Cozinha e Copa	100,00% 6.256,43	30,00% 1.876,93	30,00% 1.876,93	30,00% 1.876,93	10,00% 625,64				
5	Central de gás - Cozinha e Copa	100,00% 7.602,03	30,00% 2.280,61	30,00% 2.280,61	40,00% 3.040,81					
6	Água Fria - Cozinha e Copa	100,00% 1.236,40				40,00% 494,56	40,00% 494,56	20,00% 247,28		
7	Elétrico - Cozinha, copa, área de lazer (churrasqueiras)	100,00% 29.273,36				40,00% 11.709,34	40,00% 11.709,34	20,00% 5.854,67		
8	Cozinha e Copa - Construção Civil, Estrutura e Fundações	100,00% 206.615,38	10,00% 20.661,54	20,00% 41.323,08	20,00% 41.323,08	20,00% 41.323,08	20,00% 41.323,08	10,00% 20.661,54		
9	Reparos na área de lazer (churrasqueiras)	100,00% 18.774,61	20,00% 3.754,92	20,00% 3.754,92	20,00% 3.754,92	40,00% 7.509,84				
Porcentagem			13,04%	22,17%	22,33%	21,09%	15,51%	5,86%		
Custo			59.611,05	101.323,79	102.083,99	96.387,97	70.889,73	26.763,49		
Porcentagem Acumulado			13,04%	35,21%	57,55%	78,63%	94,14%	100,0%		
Custo Acumulado			59.611,05	160.934,84	263.018,83	359.406,80	430.296,53	457.060,03		


RODRIGO ANDRE KLAMT
ENG. CIVIL CREA/RS 191737

Frederico Westphalen/RS, 25 de agosto de 2026.