



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação


Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
PREFEITURA DE FREDERICO WESTPHALEN	JOSÉ ALBERTO PANOSSO	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
30/12/21	Sim	Ponto Alegre / RS	RUA S/DENOMINAÇÃO - DISTRITO INDUSTRIAL	
				BDI 1 28,10% BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
			01/05/21	Jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		19.737,87	Parcela (%)	32,17%	29,07%	38,75%					
			Parcela (R\$)	6.350,64	6.737,38	7.649,85					
			Acumulado (%)	32,17%	61,24%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	6.350,64	12.088,02	19.737,87					
1.	(SERVIÇOS INICIAIS)	613,25	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	613,25							
2.	(PAVIMENTAÇÃO)	19.124,62	Parcela (%)	30,00%	30,00%	40,00%					
			Acumulado (%)	30,00%							
			Acumulado (R\$)	5.737,39	11.474,77	19.124,62					

Local: _____
25 de abril de 2021
Data: _____

Nome: RENATO F. FERRARI
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 087041
ARTIRCT: _____


José Alberto Panosso
Prefeito
Frederico Westphalen-RS