

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Construção de Ponte
 Endereço: Linha Brondani
 Município: Frederico Westphalen/RS

Item	Discriminação De Serviços	%	Total	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4		Parcela 5		Parcela 6		Parcela 7		Parcela 8		
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	100,00	24.042,19	20,00	4.808,44	20,00	4.808,44	10,00	2.404,22	10,00	2.404,22	10,00	2.404,22	10,00	2.404,22	10,00	2.404,22	10,00	2.404,22	2.404,22
	% NO MÊS % ACUMULADO	100,00	24.042,19	20,00	4.808,44	20,00	4.808,44	10,00	2.404,22	10,00	2.404,22	10,00	2.404,22	10,00	2.404,22	10,00	2.404,22	10,00	2.404,22	2.404,22
	TOTAL MENSAL	100,00	24.042,19	20,00	4.808,44	20,00	4.808,44	10,00	2.404,22	10,00	2.404,22	10,00	2.404,22	10,00	2.404,22	10,00	2.404,22	10,00	2.404,22	2.404,22
	TOTAL ACUMULADO	100,00	24.042,19	20,00	4.808,44	40,00	9.616,88	50,00	12.021,10	60,00	14.425,32	70,00	16.830,54	80,00	19.233,76	90,00	21.637,98	100,00	24.042,19	24.042,19

Data: 31 de Julho de 2019.

Maiara Giacomini
 Maiara Giacomini
 Eng.º Civil CREA/RS 225008

Maiara Giacomini
 CREA/RS 225008

Construtora Santa Vitória Ltda
 Cnpj: 12.153.450/0001-01

Vilma
12153450/0001-01

CONSTRUTORA SANTA VITÓRIA LTDA - EPP

RUA F. SENHOR BARRIL, 111 - JARDIM

BARRIL - CEP 96400-000

FREQUÊNCIA TP+LEA.CP

PREF MUNICIPAL
 fis. 83 R. ca A

16
28