

# DR SERVIÇOS CAIXA

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME  
 CNPJ: 17.750.479/0001-86 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 049/0060641 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 80097  
 RUA CAMPOS SALLES, 84 - BAIRRO BARRIL - FREDERICO WESTPHALEN - RS  
 FONE: (55) 9 9939 9293 E-MAIL: darosaserquivos@hotmail.com

CFE - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

Grav de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	OBJETO								
PROponente / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO								
DATA BASE		LOCALIDADE DO SINAPI									
DESCON.		DESCRICAÇÃO DO LOTE									
Sim		Porto Alegre / RS									
Item	Descrição das Metas / Macroserços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 07/23	Parcela 1 07/23	Parcela 2 08/23	Parcela 3 09/23	Parcela 4 10/23	Parcela 5 11/23	Parcela 6 12/23	Parcela 7 01/24	Parcela 8 02/24
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>											
		<b>31.384,93</b>									
1.	<b>PASSEIO COM ACESSIBILIDADE</b>	<b>31.384,93</b>	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)
1.1.	PLACA DE OBRA	1.244,21	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)
1.2.	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO	171,97	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)
1.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO	7.044,80	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)
1.4.	PLACAS DE SINALIZAÇÃO	5.341,35	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)
1.5.	EXECUÇÃO DE RAMPAS	1.323,76	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)
1.6.	GUARDA CORPO PARA PROTEÇÃO	3.491,95	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)	Parcela (%) Acumulado (R\$)

Handwritten signatures and initials are present on the left side of the page, including a large signature at the bottom left and several smaller initials above it.


DR

SERVIÇOS

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME  
 CNPJ: 17.750.479/0001-86 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 049/0060641 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 80097  
 RUA CAMPOS SALLES, 84 - BAIRRO BARRIL - FREDERICO WESTPHALEN - RS  
 FONE: (55) 9 9939 9293 E-MAIL: darosaserVICOS@hotmai.com

Item	Descrição das Metas / MacroserVICOS	Valores Totais (R\$)	Início de Obra											
			07/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24			
1.7.	PISO PODOTÁTIL	5.299,32	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	25,00% 25,00% 1.324,83	25,00% 50,00% 2.649,66	25,00% 75,00% 3.974,49	25,00% 100,00% 5.299,32	25,00% 100,00% 100,00%						
1.8.	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIA	1.537,38	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 768,69	25,00% 50,00% 1.537,38	25,00% 100,00% 1.537,38						
1.9.	MEIO FIO	5.775,38	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	25,00% 25,00% 1.443,85	25,00% 50,00% 2.887,69	25,00% 75,00% 4.331,54	25,00% 100,00% 5.775,38	25,00% 100,00% 100,00%						
1.10.	REFORMA GRELHA BOCA DE LOBO EXISTENTE	220,08	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 220,08						

FREDERICO WESTPHALEN - RS Quarta-feira, 19 de Julho de 2023. Proposta válida por 60 dias.



DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME  
 CNPJ 17.750.479/0001-86  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CLAUDIMAR DA ROSA  
 CPF 494.313.310-04

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 JOÃO ANTONIO RIBOLI  
 CREA: RS229702

João Antonio Riboli  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RS 229702

17.750.479/0001-86

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA  
 E PAVIMENTAÇÃO LTDA  
 RUA CAMPOS SALLES, 84  
 BARRIL - CEP 98.400-000  
 FREDERICO WESTPHALEN - RS

