



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1057931-88/2018 Nº SICONV 035029/2018 PROPONENTE TOMADOR Município de Frederico Westphalen -RS/ Grátisio Santo Inácio APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE DO BAIRRO SANTO INÁ DESCRIÇÃO DO LOTE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Quadra Santo Inácio	120.000,00	% Período:	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
				10,14%	7,58%	5,44%	2,35%	8,11%	4,59%	16,07%	8,10%	3,16%	7,27%	5,01%	22,17%
1.1.	Placa de Obra	707,88	% Período:	100,00%											
1.2.	Drenagem Pluvial - Escavação e tubulação	11.459,23	% Período:	100,00%											
1.3.	Drenagem Pluvial - Tubulação	5.686,65	% Período:	100,00%											
1.4.	Rampa acesso para Saída de Emergência	3.412,81	% Período:	100,00%											
1.5.	Cobertura - Calha	5.206,40	% Período:	100,00%											
1.6.	Cobertura - Tubo de queda	1.326,90	% Período:	100,00%											
1.7.	Pisos e Pavimentações - Preparo da base	2.814,98	% Período:	100,00%											
1.8.	Pisos e Pavimentações - Pavimento	9.720,75	% Período:	100,00%											
1.9.	Esquadrias - Portas	5.511,82	% Período:	100,00%											
1.10.	Corrimão	2.224,16	% Período:	100,00%											
1.11.	Esquadrias - Janelas	19.289,17	% Período:	100,00%											
1.12.	PCI	25.978,29	% Período:	100,00%											100,00%
1.13.	Cancha de Bocha - Preparo da base	9.724,70	% Período:	100,00%											
1.14.	Guarda-corpo	3.791,40	% Período:	100,00%											
1.15.	Instalações Elétricas - Relinear	8.720,20	% Período:	100,00%											
1.16.	Instalações Elétricas - Iluminação e tomadas	3.791,10	% Período:	100,00%											
1.17.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	623,96	% Período:	100,00%											100,00%
Total:		R\$ 120.000,00													
			Repasses:	11.680,20	8.735,45	6.271,95	2.702,37	9.341,49	5.291,13	18.517,55	9.335,68	3.639,73	8.371,36	5.774,63	25.538,08
			Contrapartidas:	486,71	364,01	261,35	112,61	389,26	220,48	771,62	389,02	151,67	348,84	240,63	1.064,17
			Outros:												
			Investimentos:	12.166,91	9.099,46	6.533,30	2.814,98	9.730,75	5.511,62	19.289,17	9.724,70	3.791,40	8.720,20	6.015,26	26.602,25
			%:	10,14%	7,58%	5,44%	2,35%	8,11%	4,59%	16,07%	8,10%	3,16%	7,27%	5,01%	22,17%
			Repasses:	11.680,20	8.735,45	6.271,95	2.702,37	9.341,49	5.291,13	18.517,55	9.335,68	3.639,73	8.371,36	5.774,63	25.538,08
			Contrapartidas:	486,71	364,01	261,35	112,61	389,26	220,48	771,62	389,02	151,67	348,84	240,63	1.064,17
			Outros:												
			Investimentos:	12.166,91	9.099,46	6.533,30	2.814,98	9.730,75	5.511,62	19.289,17	9.724,70	3.791,40	8.720,20	6.015,26	26.602,25
			%:	10,14%	7,58%	5,44%	2,35%	8,11%	4,59%	16,07%	8,10%	3,16%	7,27%	5,01%	22,17%
			Repasses:	11.680,20	8.735,45	6.271,95	2.702,37	9.341,49	5.291,13	18.517,55	9.335,68	3.639,73	8.371,36	5.774,63	25.538,08
			Contrapartidas:	486,71	364,01	261,35	112,61	389,26	220,48	771,62	389,02	151,67	348,84	240,63	1.064,17
			Outros:												
			Investimentos:	12.166,91	9.099,46	6.533,30	2.814,98	9.730,75	5.511,62	19.289,17	9.724,70	3.791,40	8.720,20	6.015,26	26.602,25
			%:	10,14%	7,58%	5,44%	2,35%	8,11%	4,59%	16,07%	8,10%	3,16%	7,27%	5,01%	22,17%
			Repasses:	11.680,20	8.735,45	6.271,95	2.702,37	9.341,49	5.291,13	18.517,55	9.335,68	3.639,73	8.371,36	5.774,63	25.538,08
			Contrapartidas:	486,71	364,01	261,35	112,61	389,26	220,48	771,62	389,02	151,67	348,84	240,63	1.064,17
			Outros:												
			Investimentos:	12.166,91	9.099,46	6.533,30	2.814,98	9.730,75	5.511,62	19.289,17	9.724,70	3.791,40	8.720,20	6.015,26	26.602,25
			%:	10,14%	7,58%	5,44%	2,35%	8,11%	4,59%	16,07%	8,10%	3,16%	7,27%	5,01%	22,17%
			Repasses:	11.680,20	8.735,45	6.271,95	2.702,37	9.341,49	5.291,13	18.517,55	9.335,68	3.639,73	8.371,36	5.774,63	25.538,08
			Contrapartidas:	486,71	364,01	261,35	112,61	389,26	220,48	771,62	389,02	151,67	348,84	240,63	1.064,17
			Outros:												
			Investimentos:	12.166,91	9.099,46	6.533,30	2.814,98	9.730,75	5.511,62	19.289,17	9.724,70	3.791,40	8.720,20	6.015,26	26.602,25
			%:	10,14%	7,58%	5,44%	2,35%	8,11%	4,59%	16,07%	8,10%	3,16%	7,27%	5,01%	22,17%
			Repasses:	11.680,20	8.735,45	6.271,95	2.702,37	9.341,49	5.291,13	18.517,55	9.335,68	3.639,73	8.371,36	5.774,63	25.538,08
			Contrapartidas:	486,71	364,01	261,35	112,61	389,26	220,48	771,62	389,02	151,67	348,84	240,63	1.064,17
			Outros:												
			Investimentos:	12.166,91	9.099,46	6.533,30	2.814,98	9.730,75	5.511,62	19.289,17	9.724,70	3.791,40	8.720,20	6.015,26	26.602,25
			%:	10,14%	7,58%	5,44%	2,35%	8,11%	4,59%	16,07%	8,10%	3,16%	7,27%	5,01%	22,17%
			Repasses:	11.680,20	8.735,45	6.271,95	2.702,37	9.341,49	5.291,13	18.517,55	9.335,68	3.639,73	8.371,36	5.774,63	25.538,08
			Contrapartidas:	486,71	364,01	261,35	112,61	389,26	220,48	771,62	389,02	151,67	348,84	240,63	1.064,17
			Outros:												
			Investimentos:	12.166,91	9.099,46	6.533,30	2.814,98	9.730,75	5.511,62	19.289,17	9.724,70	3.791,40	8.720,20	6.015,26	26.602,25
			%:	10,14%	7,58%	5,44%	2,35%	8,11%	4,59%	16,07%	8,10%	3,16%	7,27%	5,01%	22,17%
			Repasses:	11.680,20	8.735,45	6.271,95	2.702,37	9.341,49	5.291,13	18.517,55	9.335,68	3.639,73	8.371,36	5.774,63	25.538,08
			Contrapartidas:	486,71	364,01	261,35	112,61	389,26	220,48	771,62	389,02	151,67	348,84	240,63	1.064,17
			Outros:												
			Investimentos:	12.166,91	9.099,46	6.533,30	2.814,98	9.730,75	5.511,62	19.289,17	9.724,70	3.791,40	8.720,20	6.015,26	26.602,25
			%:	10,14%	7,58%	5,44%	2,35%	8,11%	4,59%	16,07%	8,10%	3,16%	7,27%	5,01%	22,17%
			Repasses:	11.680,20	8.735,45	6.271,95	2.702,37	9.341,49	5.291,13	18.517,55	9.335,68	3.639,73	8.371,36	5.774,63	25.538,08
			Contrapartidas:	486,71	364,01	261,35	112,61	389,26	220,48	771,62	389,02	151,67	348,84	240,63	1.064,17
			Outros:												
			Investimentos:	12.166,91	9.099,46	6.533,30	2.814,98	9.730,75	5.511,62	19.289,17	9.724,70	3.791,40	8.720,20	6.015,26	26.602,25
			%:	10,14%	7,58%	5,44%	2,35%	8,11%	4,59%	16,07%	8,10%	3,16%	7,27%	5,01%	22,17%
			Repasses:	11.680,20	8.735,45	6.271,95	2.702,37	9.341,49	5.291,13	18.517,55	9.335,68	3.639,73	8.371,36	5.774,63	25.538,08
			Contrapartidas:	486,71	364,01	261,35	112,61	389,26	220,48	771,62	389,02	151,67	348,84	240,63	1.064,17
			Outros:												
			Investimentos:	12.166,91	9.099,46	6.533,30	2.814,98	9.730,75	5.511,62	19.289,17	9.724,70	3.791,40	8.720,20	6.015,26	26.602,25
			%:	10,14%	7,58%	5,44%	2,35%	8,11%	4,59%	16,07%	8,10%	3,16%	7,27%	5,01%	22,17%
			Repasses:	11.680,20	8.735,45	6.271,95	2.702,37	9.341,49	5.291,13	18.517,55	9.335,68	3.639,73	8.371,36	5.774,63	25.538,08
			Contrapartidas:	486,71	364,01	261,35	112,61	389,26	220,48	771,62	389,02	151,67	348,84	240,63	1.064,17
			Outros:												
			Investimentos:	12.166,91	9.099,46	6.533,30	2.814,98	9.730,75	5.511,62	19.289,17	9.724,70	3.791,40	8.720,20	6.015,26	26.602,25
			%:	10,14%	7,58%	5,44%	2,35%	8,11%	4,59%	16,07%	8,10%	3,16%	7,27%	5,01%	22,17%
			Repasses:	11.680,20	8.735,45	6.271,95	2.702,37	9.341,49	5.291,13	18.517,55	9.335,68	3.639,73	8.371,36	5.774,63	25.538,08
			Contrapartidas:	486,71	364,01	261,35	112,61	389,26	220,48	771,62	389,02	151,67	348,84	240,63	1.064,17
			Outros:												



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU


Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1057931-88/2018 Nº SICOMV 035025/2018 PROPONENTE TOMADOR Município de Frederico Westphalen -RS/Gratão Santo Inácio APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE DO BARRIO SANTO INÁ DESCRIÇÃO DO LOTE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19

Município de Frederico Westphalen -RS
Local
segunda-feira, 29 de abril de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Renato Pizzinato Ferrari
CREA/CAU: 87041
ATT/RRT:


Renato Pizzinato Ferrari
Engenheiro Civil
CREA/RS - 087041