



**CPF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	MUNICÍPIO / UF	ACÇÃO / MODALIDADE	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
PROponente / TOMADOR	FREDERICO WESTPHALENRS	FREDERICO WESTPHALENRS	MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALENRS	PAVIMENTAÇÃO	RUA CALÇABA	CAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO	CAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO	25,59%	17,09%			
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE									
Jul-23	Sim	Ponto Alegre / RS	CAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO									

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/06/23	Parcelas								
				Parcela 1 Jul/23	Parcela 2 ago/23	Parcela 3 set/23	Parcela 4 out/23	Parcela 5 nov/23	Parcela 6 dez/23	Parcela 7 jan/24	Parcela 8 fev/24	
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>				Parcela (%)	10,90%	48,93%	38,97%	1,20%				
				Parcela (R\$)	70.769,09	317.804,59	253.117,13	7.825,03				
				Acumulado (%)	10,90%	59,83%	98,80%	100,00%				
				Acumulado (R\$)	70.769,09	388.573,68	641.690,81	649.515,84				
1.	SERVIÇOS INICIAIS	11.057,50	Parcela (%)	55,00%	15,00%	15,00%	15,00%					
			Acumulado (%)	55,00%	70,00%	85,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	6.081,63	7.740,25	9.398,88	11.057,50					
2.	DRENAGEM	129.374,92	Parcela (%)	50,00%	50,00%							
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$)	64.687,46	129.374,92							
3.	MEIO-FIO E SARJETA	37.523,64	Parcela (%)	0,00%	50,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	18.761,82	37.523,64						
4.	PAVIMENTAÇÃO	465.393,37	Parcela (%)	0,00%	50,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	232.696,69	465.393,37						
5.	SINALIZAÇÃO	6.166,41	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	6.166,41					

Local  
08 de setembro de 2023  
Data

Nome: JOÃO MANOEL BALESTRIN  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CRECAICAU SC 143.835-8  
ARTIRRT:

Jose Alberto Passos  
Prefeito  
Frederico Westphalen-RS