



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Gravado de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR Município de Frederico Westphalen | APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação na Rua Brasília - Município de Frederico Westphalen | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica com CBUQ E PMF

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pavimentação da Rua Brasília	8.775,42	% Período:	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.775,42	% Período:	100,00%											
2.	(Pavimentação - PMF)	59.591,84	% Período:				100,00%								
2.1.	(Reperfilagem PMF Binder - Densidade 2,40T/l)	59.591,84	% Período:				100,00%								
3.	Pavimentação - Asfalto Cbuq - 4 cm - Dens. 102,225,84	102.225,84	% Período:	91,12%	8,88%										
3.1.	CBUQ	93.145,74	% Período:	100,00%											
3.2.	Sargeta	9.080,10	% Período:		100,00%										
4.	Drenagem Pluvial	29.106,18	% Período:			100,00%									
4.1.	(Tubulação)	29.106,18	% Período:			100,00%									
5.	Sinalização	8.339,00	% Período:					100,00%							
5.1.	Placas e Faixas	8.339,00	% Período:					100,00%							
6.	Laudo tecnológico	1.464,38	% Período:	100,00%											
6.1.	(Ensaios)	1.464,38	% Período:	100,00%											
7.		-	% Período:												
Total:		R\$ 209.502,66													

Período:	Repasso:	49,35%	4,33%	13,89%	28,44%	3,98%									
Contrapartida:	103.385,54	9.080,10	29.106,18	59.591,84	8.339,00										
Outros:															
Investimento:	103.385,54	9.080,10	29.106,18	59.591,84	8.339,00										
%:	49,35%	53,68%	67,58%	96,02%	100,00%										
Repasso:															
Contrapartida:	103.385,54	112.465,64	141.571,82	201.163,66	209.502,66										
Outros:															
Investimento:	103.385,54	112.465,64	141.571,82	201.163,66	209.502,66										

Fredérico Westphalen - RS

Local

quinta-feira, 19 de outubro de 2023

PM/3.0.4

TERRAS BARRIL
09.042.444/0001-64
TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO
FREDERICO W.RS

Responsável Técnico
Nome: JOSÉ MÁCIO MANFIO
CREA/CAU: 48501-D