



CFE - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Gran de Sigilo
#PUB.LICCO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	ORÇETO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PROponente / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	Ponte	
DATA BASE out-17	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Orçamento Global	BDI 1 26,40%	BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Parcelas											
			Início de Obra 09/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00			
			Parcela (%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Acumulado (%)	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	120,00%	140,00%	160,00%	180,00%	200,00%	220,00%
			Acumulado (R\$)	5.097,67	10.195,34	15.293,01	20.390,68	25.488,35	30.586,02	35.683,69	40.781,36	45.879,03	50.976,70	56.074,37

Local: _____
Data: 09 de maio de 2018

Nome: _____
Título: _____
CREA/CAU: _____
ART/RRT: E. _____

Diogo José Duarte
Prefeito em Exercício
Mun. de Fraz. Pestalozzi/RS

Nome: _____
Título: _____
CREA/CAU: _____
ART/RRT: _____

Ronaldo Pizzinato Ferrari
Engenheiro Civil
CREA/RS - 087041