



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	LIÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
abr-18	JOSE ALBERTO PANOSSO	LIÇÃO / MODALIDADE	LIÇÃO / MODALIDADE	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES
PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
PREFEITURA DE FREDERICO WESTPHALEN	FREDERICO WESTPHALEN	RUA DR ALCIDES CERUTTI		
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO LOTE	BDI 1	BDI 2
abr-18	Sim	Porto Alegre / RS	25,98%	
			BDI 3	BDI 4
				BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela													
				Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8				
			00/01/00														
	CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO			Parcela (%)	Parcela (R\$)	100,00%	26.564,72	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Acumulado (%)	Acumulado (R\$)	100,00%	26.564,72	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	BASEI	20020		Parcela (%)	Parcela (R\$)	100,00%	400,40	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Acumulado (%)	Acumulado (R\$)	100,00%	400,40	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	PAVIMENTAÇÃO	251.032,32		Parcela (%)	Parcela (R\$)	100,00%	251.032,32	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Acumulado (%)	Acumulado (R\$)	100,00%	251.032,32	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Nome: RENATO PIZZINATO-FERRARI
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU/087041
ART/RRT:

Local

16 de agosto de 2018

Data