

CAIXA

CPF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação nº 01/2018

Objeto: OBRAS DE ENGENHARIA

PROPOSTA Nº 01/2018

PROPOSTA Nº 01/2018

PROPOSTA Nº 01/2018

PROPOSTA Nº 01/2018

PROPOSTA Nº 01/2018

PROPOSTA Nº 01/2018

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
1050	JOSE ALBERTO PANOSSO	PROGRAMA	PREÇO	OBRAS DE ENGENHARIA
PROPOSTANTE / TOMADOR	MUNICIPIO DE WESTPHALEN	MUNICIPIO / UF	PROPOSTA Nº 01/2018	PREÇO
MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	FREDERICO WESTPHALENRS	FREDERICO WESTPHALENRS	PROPOSTA Nº 01/2018	PREÇO
DATA BASE	DESCON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRICAÇÃO DO LOTE	APELIDO DO
01-17	Sim	Porto Alegre / RS	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE TORÇADORES NA AVENIDA LUIZ MILLER E RUA LUIZ MUNITZ REIS	PREFEITURA M.

Item	Descrição das Metas / Macroscopios	Valores Totais (R\$)	Parcelas				
			Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5
1	(SERVICOS INICIAIS)	478,90	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	(PAVIMENTAÇÃO E INSTALACOES)	79.590,07	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	(SERVICOS FINAIS)	2.163,04	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Local: 23 de Janeiro de 2018
 Nome: Gabriel G. Zamonatto
 Título: CHEFE DE TRANSITO
 Assinatura: Assin. de Fred. WestphalenRS

Local: 23 de Janeiro de 2018
 Nome: José Alberto Panosso
 Título: Prefeito
 Assinatura: Assin. de Fred. WestphalenRS

Local: 23 de Janeiro de 2018
 Nome: Sérgio Antonio Grassi
 Título: Engenheiro Civil
 Assinatura: Assin. de Fred. WestphalenRS