



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
1032269-32/2016	843621/2017	Município de Frederico Westphalen/RS	Reforma e Modernização de Ginásios de Esporte	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ginásio Encruzilhada- ADITIVO - PPCI	43.049,70	% Período:	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22
				33,09%	20,37%	11,51%	15,43%	8,14%	11,45%						
1.1.	PPCI- EQUIPAMENTOS	14.246,16	% Período:	100,00%											
1.2.	PPCI - BOMBAS D'ÁGUA	8.770,08	% Período:		100,00%										
1.3.	PPCI - TUBOS E CONEÇÕES	4.955,01	% Período:			100,00%									
1.4.	PPCI - EQUIPAMENTOS PARA O BOBEAME	6.644,51	% Período:				100,00%								
1.5.	PPCI - CAIXA D'ÁGUA	4.603,66	% Período:						100,00%						
1.6.	PPCI- SALA DE BOMBAS	2.967,10	% Período:							100,00%					
1.7.	Pavimentação	326,43	% Período:								100,00%				
1.8.	Cobertura	536,75	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 43.049,70															
			%:	33,09%	20,37%	11,51%	15,43%	8,14%	11,45%						
			Repassar:	12.720,76	7.831,03	4.424,45	5.933,06	3.128,67	4.402,21						
			Contrapartida:	1.525,40	939,05	530,56	711,45	375,18	527,88						
			Outros:	-	-	-	-	-	-						
			Investimento:	14.246,16	8.770,08	4.955,01	6.644,51	3.503,85	4.930,09						
			%:	33,09%	53,46%	64,97%	80,41%	88,55%	100,00%						
			Repassar:	12.720,76	20.551,79	24.976,24	30.909,30	34.037,97	38.440,18						
			Contrapartida:	1.525,40	2.464,45	2.995,01	3.706,46	4.081,64	4.609,52						
			Outros:	-	-	-	-	-	-						
			Investimento:	14.246,16	23.016,24	27.971,25	34.615,76	38.119,61	43.049,70						

Linha Encruzilhada Frederico Westphalen/RS
Local
Data quinta-feira, 13 de maio de 2021

Responsável Técnico
Nome: Renato P. Ferrari
CREACAU: 087041
ART/RRT: