

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				Local da Obra				Praça da Matriz			
				Objeto:				Frederico em Luz			
				ITEM	Serviços	Valor Total	Percentual	5 dias	10 dias	15 dias	20 dias
1	Fabrica do Noel	R\$ 151.201,50	100,00%	20%	R\$ 30.240,30	20%	R\$ 30.240,30	20%	R\$ 30.240,30	40%	R\$ 60.480,60
1.1	Arvore da Fabrica										
1.2	Chaminé										
1.3	Conjunto de Movimento da Arvore										
1.4	Soldado de chumbo										
1.5	Buffis										
1.6	Arvores de Natal										
1.7	Entreda do Tunel										
1.8	Ferramentas										
1.9	Caixas de Comando										
1.10	Duendes										
1.11	Tablado										
1.12	Trenó do Papai Noel										
2	Vila de Natal	R\$ 88.125,00	100,00%	20%	R\$ 17.625,00	20%	R\$ 17.625,00	20%	R\$ 17.625,00	40%	R\$ 35.250,00
2.1	Casinhas da Vila										
2.2	Arvore Central da Vila										
3	Arvore Cantante	R\$ 24.940,17	100,00%	20%	R\$ 4.988,03	20%	R\$ 4.988,03	20%	R\$ 4.988,03	40%	R\$ 9.976,07
Valor Total		R\$ 264.266,67	100%	20,00%	R\$ 52.853,33	20,00%	R\$ 52.853,33	20,00%	R\$ 52.853,33	40,00%	R\$ 105.706,67
Valor Acumulado		R\$ 264.266,67	100%	20,00%	R\$ 52.853,33	40,00%	R\$ 105.706,67	60,00%	R\$ 158.560,00	100,00%	R\$ 264.266,67

Obs. Montagem e desmontagem Assistencia durante o evento.

Engenheiro Responsável

Prefeito Municipal