

<div><div><div>CAIXA</div></div><div>CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Cronograma Base para Licitação</div></div>							Grau de Sigilo #PÚBLICO		
Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE			OBJETO QUADRA ESPORTIVA VÁRZEA			
PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ	MUNICÍPIO / UF IBIRUBÁ/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO LOCALIDADE DA VÁRZEA			APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA ESPORTIVA VÁRZEA				
DATA BASE maio/25	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA ESPORTIVA VÁRZEA		BDI 1 20,82%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item / Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	R\$ 699,000.00	Parcela (%)	36,2%	39,3%	24,5%		
		Parcela (R\$)	R\$ 252,901,46	R\$ 274,851,18	R\$ 171,247,36		
		Acumulado (%)	36,2%	75,5%	100,0%		
		Acumulado (R\$)	R\$ 252,901,46	R\$ 274,851,18	R\$ 171,247,36		
1. QUADRA ESPORTIVA VÁRZEA	0	Parcela (%)	36,2%	39,3%	24,5%		
		Acumulado (%)	36,2%	75,5%	100,0%		
		Acumulado (R\$)	R\$ 252,901,46	R\$ 274,851,18	R\$ 171,247,36		
1.1. SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 4,684,07	Parcela (%)	100%				
		Acumulado (%)	100%				
		Acumulado (R\$)	R\$ 4,684,07				
1.2. FUNDAÇÕES	R\$ 140,232,91	Parcela (%)	65%	35%			
		Acumulado (%)	65%	100%			
		Acumulado (R\$)	R\$ 91,151,39	R\$ 140,232,91			
1.3. PILARES E VIGAS SUPERIORES	R\$ 157,066,00	Parcela (%)	100%				
		Acumulado (%)	100%				
		Acumulado (R\$)	R\$ 157,066,00				
1.4. COBERTURA	R\$ 225,769,67	Parcela (%)	0%	100%			
		Acumulado (%)	0	100%			
		Acumulado (R\$)	0	R\$ 225,769,67			
1.5. PAVIMENTAÇÃO	R\$ 166,496,36	Parcela (%)	0%	0%	100%		
		Acumulado (%)	0%	0%	100%		
		Acumulado (R\$)	0	0	R\$ 166,496,36		
1.6. REVESTIMENTOS	R\$ 521,94	Parcela (%)	0%	0%	100%		
		Acumulado (%)	0	0	100%		
		Acumulado (R\$)	0	0	R\$ 521,94		

1.7. EQUIPAMENTO ESPORTIVO	R\$ 4,243.05	Parcela (%)	0%	0%	100%		
		Acumulado (%)	0	0	100%		
		Acumulado (R\$)	0	0	R\$ 4,243.05		

Encargos sociais:	Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:	
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.	

JBIRUBÁ/RS
12 de maio de 2025

Nome
Título
CREA/RS

Mateus de Oliveira Ramos
Eng. Civil
143777

MATEUS DE
OLIVEIRA
RAMOS:011125370
58

Assinado de forma digital
por MATEUS DE OLIVEIRA
RAMOS:01112537058
Dados: 2025.05.12
12:03:43 -03'00'