



MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ
TOMADA DE PREÇOS N° 007-2018
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CNPJ 08 316 096/0001 03
BRIPAV - BRITAGEM E
PAVIMENTAÇÃO EIRELI
RUA NILDO SCHROER, 1020-ANEXO A
CX. P. 680 - DISTRITO INDUSTRIAL
CEP 98700-000 IJUÍ - RS

N° do CT: 1054947-91

Empreendimento: Diversas Ruas

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES TOTAIS (R\$)		PARCELA 1	PARCELA 2
			Parcela (%)	50,00%	49,97%
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	R\$ 484.298,71	Parcela (R\$)	R\$ 232.497,25	R\$ 251.798,96
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 232.497,25	R\$ 484.298,71
1.	PLACA DE OBRA	R\$ 698,78	Parcela (%)	100,00%	
			Acumulado (%)	100,00%	
			Acumulado (R\$)	R\$ 698,78	
1.1.	PLACA DE OBRA	R\$ 698,78	Parcela (%)	100%	
			Acumulado (%)	100%	
			Acumulado (R\$)	R\$ 698,78	
2.	RUA CASTANHAL	R\$ 182.320,19	Parcela (%)	100,00%	50,00%
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 91.160,10	R\$ 182.320,19
2.1.	REVESTIMENTO COM CBUQ	R\$ 179.131,75	Parcela (%)	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 89.565,88	R\$ 179.131,75
2.2.	LOMBADA FÍSICA TIPO II	R\$ 3.188,44	Parcela (%)	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 1.594,22	R\$ 3.188,44
3.	RUA DI MONCEL FILHO	R\$ 50.129,55	Parcela (%)	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 25.064,78	R\$ 50.129,55
3.1.	REVESTIMENTO COM CBUQ	R\$ 50.129,55	Parcela (%)	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 25.064,78	R\$ 50.129,55
4.	RUA FERMINO DE PAULA	R\$ 90.952,74	Parcela (%)	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 45.476,37	R\$ 90.952,74
4.1.	REVESTIMENTO COM CBUQ	R\$ 87.953,93	Parcela (%)	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 43.976,97	R\$ 87.953,93
4.2.	LOMBADA FÍSICA TIPO II	R\$ 2.998,81	Parcela (%)	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 1.499,41	R\$ 2.998,81
5.	RUA GYULIO VARGAS	R\$ 40.938,91	Parcela (%)	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 20.469,46	R\$ 40.938,91
5.1.	REVESTIMENTO COM CBUQ	R\$ 40.938,91	Parcela (%)	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 20.469,46	R\$ 40.938,91
6.	RUA DO COMÉRCIO	R\$ 38.945,45	Parcela (%)	0,00%	50,00%
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 19.472,73	R\$ 38.945,45
6.1.	REVESTIMENTO COM CBUQ	R\$ 38.945,45	Parcela (%)	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 19.472,73	R\$ 38.945,45
7.	RUA ANTÔNIO ALFREDO SCHWARTZ	R\$ 60.313,09	Parcela (%)	0,00%	50,00%
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 30.156,55	R\$ 60.313,09
7.1.	REPERFILAGEM	R\$ 30.533,20	Parcela (%)	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 15.266,60	R\$ 30.533,20
7.2.	CAPA DE ROLAMENTO	R\$ 29.777,89	Parcela (%)	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 14.888,95	R\$ 29.777,89

Ijuí - RS, 13 de Novembro de 2018

BRIPAV - Britagem e
Pavimentação Eireli
Sandro A. Paim
Diretor Geral

Joanir José Folgiarini
Engenheiro Civil CREA 126603-D