



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/RS	REFORMA DE PRAÇA	CONSTRUÇÃO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CONSTRUÇÃO	567.601,00	% Período:	06/25 12,36%	07/25 15,13%	08/25 8,50%	09/25 44,71%	10/25 19,29%	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	7.345,94	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÃO	62.836,40	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	35.312,63	% Período:		100,00%										
1.4.	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	87.315,71	% Período:		50,00%	50,00%									
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	127.398,52	% Período:				100,00%								
1.6.	ESQUADRIAS	21.974,31	% Período:				100,00%								
1.7.	COBERTURA	42.142,25	% Período:				60,00%	40,00%							
1.8.	PINTURA	11.512,80	% Período:		60,00%	40,00%									
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	53.594,18	% Período:				50,00%	50,00%							
1.10.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	51.797,79	% Período:				50,00%	50,00%							
1.11.	SERVIÇOS FINAIS	12.214,10	% Período:					100,00%							
1.12.	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	27.746,99	% Período:					100,00%							
1.13.	ACESSIBILIDADE	26.409,38	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 567.601,00			%:	12,36%	15,13%	8,50%	44,71%	19,29%							
Macro-serviço da Administração Local:	Período:	Repassar:		-	-	-	-	-							
		Contrapartida:		70.182,34	85.878,17	48.262,97	253.763,55	109.513,97							
		Outros:		-	-	-	-	-							
		Investimento:		70.182,34	85.878,17	48.262,97	253.763,55	109.513,97							
	Acumulado:	%:		12,36%	27,49%	36,00%	80,71%	100,00%							
		Repassar:		-	-	-	-	-							
		Contrapartida:		70.182,34	156.060,51	204.323,48	458.087,03	567.601,00							
		Outros:		-	-	-	-	-							
		Investimento:		70.182,34	156.060,51	204.323,48	458.087,03	567.601,00							
		Administração Local:													

Macro-serviço da Administração Local:

PLANALTO/RS
Local

terça-feira, 12 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LUIZ HENRIQUE GNOATTO
CREA/CAU: 1397556
ART/RRT: 11951418