



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO	OBJETO PASSEIOS PÚBLICOS EM PAVER				
PROPONENTE / TOMADOR P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -		MUNICÍPIO / UF FREDERICO WESTPHALEN/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA MAURÍCIO CARDOSO, 1146 - SALA 203 - BAIRRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PASSEIOS PÚBLICOS EM PAVER				
DATA BASE jan-24	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PASSEIOS PÚBLICOS EM PAVER	BDI 1 26,33%	BDI 2 18,91%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		391.700,00	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	39,92% 156.359,75 39,92% 156.359,75	23,68% 92.738,31 63,59% 249.098,06	36,41% 142.601,94 100,00% 391.700,00					
1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.757,91	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 4.757,91							
1.1.	PLACA DE OBRA	986,35	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 986,35							
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.771,56	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 3.771,56							
2.	PASSEIO PÚBLICO	249.318,27	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 20,00% 49.863,65	50,00% 124.659,14	100,00% 249.318,27					
2.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM PAVER	249.318,27	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	20,00% 20,00% 49.863,65	30,00% 50,00% 124.659,14	50,00% 100,00% 249.318,27					
3.	DRENAGEM	101.738,19	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 101.738,19							
3.1.	DRENAGEM PLUVIAL	101.738,19	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 101.738,19							
4.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	35.885,63	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 17.942,82	50,00% 100,00% 35.885,63					

Local

06 de maio de 2024

Data

Nome: BRUNO HENRIQUE MILANI

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU RS 229773

ART/RRT: